

		環境省/実証運営機関	実証機関	備考
4月	上	4/1 実証運営機関選定		
	中	実証試験要領 ・実証機関選定方針の検討		
	下	4/26【第1回WG開催】		
5月	上			
	中		応募	
	下	5/23～6/3実証機関公募開始	↓	5/27 第1回保水性建材SWG 5/30 第1回数値計算SWG
6月	上	6/13【第2回WG開催:実証機関の選定】		
	中	実証機関選定結果の公表 →	実証対象技術/試験計画の検討	6/13 第2回保水性建材SWG
	下			6/20 第2回数値計算SWG
7月	上		7/13JTCCM・7/16JPIA 【第1回技術実証委員会】	7/4 第3回保水性建材SWG
	中		7/11～8/7実証対象技術募集開始	
	下		↓	7/21 第3回数値計算SWG
8月	上			
	中		8/22JPIA・8/26JTCCM 【第2回技術実証委員会開催】	8/17 第4回数値計算SWG
	下			
9月	上		9/12～9/22暴露前試験実施	← 9/9 試験体提出
	中		↓	
	下		9/30暴露試験開始	
10月	上			曝 露 ま た は 促 進 劣 化 試 験 (4 ヶ 月)
	中		10/13JTCCM・10/19JPIA 【第3回技術実証委員会開催】	
	下	10/27【第3回WG開催:進捗確認等】	数値計算(～12月下旬)	
11月	上			↓
	中			
	下			
12月	上			↓
	中		12/15JTCCM 【第4回技術実証委員会開催】	
	下		数値計算結果確認・データ整理 【実証機関】	
1月	上			↓
	中	1/16～27【拡大WG開催】		
	下		1/27 暴露試験終了 1/30～2/8暴露試験後測定実施	
2月	上		2/13～24【第4/5回技術実証委員会開催】 (2/13JPIA)	
	中		実証試験報告書の作成	
	下		↓	
3月	上	3/6～17【第4回WG開催:報告書確認】 ←	報告書提出	
	中	報告書内容の確認・調整 ← →	報告書修正等	
	下	3/31 報告書提出(運営機関→環境省)		4月～5月:報告書公表