

今後の検討スケジュールについて（案）

年月日	WG	WG 以外
平成 21 年 7 月 7 日	第 1 回 WG <ul style="list-style-type: none"> WG 設置について 実証試験要領の策定 	<ul style="list-style-type: none"> 実証機関の募集
平成 21 年 8 月以降	第 2 回 WG <ul style="list-style-type: none"> 実証機関の承認 	<ul style="list-style-type: none"> 技術実証委員会の設置 実証技術、及び任意ツールの募集、選定の作成 実証試験計画の作成 実証試験の実施（2 月頃まで）
平成 21 年 11 月以降		<ul style="list-style-type: none"> 拡大 WG の開催（1 回のみ）
平成 22 年 2 月頃		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書の作成
平成 22 年 3 月頃	第 3 回 WG <ul style="list-style-type: none"> 平成 21 年度実証結果について 平成 22 年度実証試験要領（案）の検討 	<ul style="list-style-type: none"> 実証ラベルの発行