

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	WG	実証機関、実証試験
平成 22 年 5 月 12 日	第 1 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験要領（案）について ・ 実証機関の公募、選定について 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験要領の策定、公開 ・ 実証機関の募集（5 月中）
5 月中旬頃		
6 月 3 日	第 2 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証機関の選定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証対象技術の募集
6 月中旬頃		
6 月下旬頃		技術実証委員会（第 1 回）
7 月頃		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の開始
9 月頃		技術実証委員会（第 2 回）
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の終了 ・ 実証試験結果報告書の作成
10 月頃	拡大 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業に対する意見、要望 	
12 月頃		技術実証委員会（第 3 回）
平成 23 年 2 月頃	第 3 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 22 年度実証試験結果について ・ 平成 23 年度実証試験要領（案）について 	