

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	WG	WG 以外
平成 22 年 5 月 12 日	第 1 回 WG	
6 月 3 日	第 2 回 WG	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証機関の募集、応募
12 月 9 日	拡大 WG の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術の募集、応募 ・ 実証試験の実施
平成 23 年 3 月 4 日 (本日)	第 3 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書について ・ 実証試験要領の見直しについて ・ ロゴマーク（案）について 	
3 月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 23 年度実証試験要領（案）の確認 ・ ロゴマークの決定 ・ 実証試験結果報告書の提出、環境省による承認
4 月頃		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証運営機関の募集、選定
5 月頃	第 1 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 23 年度実証試験要領の策定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証機関の募集、応募
6 月頃	第 2 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証機関の審査、承認 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証対象技術の募集、応募
7 月頃～		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の開始