

今後のスケジュール（予定）

年月日	WG	実証機関、実証試験
平成 23 年 4 月 27 日	第 1 回 WG <ul style="list-style-type: none"> ワーキンググループ（WG）設置について これまでの検討経緯および平成 23 年度事業実施計画について 実証試験要領（案）について 実証機関の公募・選定について 	
5 月 9 日の週 ～23 日の週		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験要領の策定、公開 実証機関の募集
6 月 3 日	第 2 回 WG <ul style="list-style-type: none"> 実証機関の審査 	
6 月 10 日 6 月 13 日～ 28 日		<ul style="list-style-type: none"> 実証機関の選定 実証対象技術の募集
7 月 6 日		技術実証委員会（第 1 回）
7 月 27 日		技術実証委員会（第 2 回）
7 月 29 日 9 月 27 日～ 10 月 11 日		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験の開始 実証対象技術の追加募集
10 月 12 日		技術実証委員会（第 3 回）
平成 24 年 1 月 30 日	拡大 WG <ul style="list-style-type: none"> 事業や対象技術への要望・意見 	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験の終了 実証試験結果報告書の作成 実証冊子の作成
3 月 1 日		技術実証委員会（第 4 回）
3 月上～中旬	第 3 回 WG <ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果について 実証試験要領の見直しについて 平成 23 年度事業のとりまとめ等 	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書の公表 実証冊子の公表