

今後のスケジュールについて（予定）

年月日	環境省及びWG関係	実証機関関係
【16年度】 16年5月19日	第1回 VOC処理技術WG会合 ・ 酸化Iフル処理技術実証試験結果報告書の検討 ・ 酸化Iフル処理技術実証試験要領の見直しの検討 ・ 16年度酸化Iフル処理技術実証機関の募集について	
6月9日	酸化Iフル実証試験要領(第二版)の公表	16年度酸化Iフル処理技術実証機関の募集・受付開始
6月30日	第2回 VOC処理技術WG会合(非公開) ・ 16年度酸化Iフル処理技術実証機関の選定に関する検討	
7月上旬	15年度酸化Iフル実証試験結果報告書の公表	16年度酸化Iフル処理技術実証機関の選定
8月3日	第3回 VOC処理技術WG会合 ・ ジクロロメタン等処理技術実証試験要領の検討	実証対象技術(酸化Iフル)の募集・選定
8月18日～ 9月1日	ジクロロメタン等処理技術実証試験要領(第2次案)に関するパブリックコメント募集	実証試験計画(酸化Iフル)の策定 実証試験(酸化Iフル)の実施 実証試験結果報告書(酸化Iフル)の作成
9月22日	第4回 VOC処理技術WG会合 ・ ジクロロメタン等処理技術実証試験要領(第3次案)の検討 ・ ジクロロメタン等処理技術実証機関の公募について	
10月8日	ジクロロメタン等処理技術実証試験要領の公表	ジクロロメタン等処理技術実証機関の募集・受付開始
10月28日	第5回 VOC処理技術WG会合(非公開) ・ ジクロロメタン等処理技術実証機関の選定に関する検討	
11月上旬		ジクロロメタン等処理技術実証機関の選定 実証対象技術(ジクロロメタン等)の募集・選定
17年1月頃	第6回 VOC処理技術WG会合 ・ 酸化Iフル処理技術実証試験結果報告書の検討	実証試験計画(ジクロロメタン等)の策定 実証試験(ジクロロメタン等)の実施 実証試験結果報告書(ジクロロメタン等)の作成
3月頃	第7回 VOC処理技術WG会合 ・ ジクロロメタン等処理技術実証試験結果報告書の検討	