今後のスケジュールについて(予定)

年月日	環境省及びWG関係	実証機関関係
【16年度】 16年5月19日	第1回 VOC処理技術WG会合 ・ 酸化I升ン処理技術 15年度結果報告書/試験要領見直し/ 16年度実証機関の募集の検討	
6月9日	,	酸化エチレン処理技術実証機関の募集・受付 開始
6月30日	第2回 VOC処理技術WG会合(非公開) ・ 16年度酸化Iチレン処理技術実証機関の選定に 関する検討	IPT) XLI
7月上旬	15年度酸化エチレン実証試験結果報告書の公表	酸化エチルン処理技術実証機関の選定
8月3日	第3回 VOC処理技術WG会合 ・ジクロロメタン等処理技術実証試験要領の検討	
8月18日~ 9月1日	ジクロロメタン等処理技術実証試験要領(第2次案) に関するパブリックコメント募集	実証対象技術(酸化Iチレン)の募集・選定 実証試験計画(酸化Iチレン)の策定 実証試験(酸化Iチレン)の実施
9月22日	第4回 VOC処理技術WG会合 ・ジクロロメタン等処理技術 実証試験要領/実証機関公募の検討	実証試験結果報告書(酸化エチレン) の作成
10月8日		ジクロロメタン等処理技術実証機関の募集・受 付開始
10月28日	第5回 VOC処理技術WG会合(非公開) ・ ジクロロメタン等処理技術実証機関の選定に関す る検討	
11 月上旬		ジクロロメタン等処理技術実証機関の選定
17年3月8日	第6回 VOC処理技術WG会合 ・ 酸化Iチレン処理技術実証試験結果報告書/ 試験要領見直しの検討 ・ ジクロロメタン等処理技術実証試験進捗状況報告 ・ 手数料の考え方についての検討	実証対象技術(ダクロロメタン等)の募集・選定 (実証試験計画(ダクロロメタン等)の策定実証試験(ダクロロメタン等)の実施実証試験結果報告書(ダクロロメタン等)の作成
【17 年度】 17 年 4 月	16年度酸化I升ン実証試験結果報告書の公表 第1回 VOC処理技術WG会合 ・ ジクロロメタン等処理技術 16年度結果報告書/試験要領見直し/ 17年度実証機関の募集の検討 ・ 酸化I升ン処理技術 17年度実証機関の募集の検討	
4月以降		実証試験機関の募集・受付