

## 今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	ヒートアイランド対策技術関係
15年11月 5日	第4回 検討会 ・16年度実証対象技術分野の選定 ・各WG設置の決定	
16年 2月12日		第1回 ヒートアイランド対策技術WG
2月中旬		実証試験要領(二次案)に対するパブリックコメント募集
3月11日		第2回 ヒートアイランド対策技術WG ・パブリックコメント等のとりまとめ ・実証試験要領(二次案)の検討 ・実証機関の募集・選定についての検討
3月中旬	第5回 検討会 ・各技術分野の進捗状況について ・16年度事業の実施要領について	
3月下旬		実証試験要領の公表
3月下旬		実証機関の募集・受付開始
-----		
5月上旬		第1回 ヒートアイランド対策技術WG ・実証機関の選定
5月頃	第6回 検討会 ・15年度事業実施結果について ・16年度事業の進捗状況について	
6月頃		実証機関による対象技術の公募
7月頃	以降、適宜開催	実証機関による対象技術の選定
8月頃		実証機関による実証試験計画の策定
9月頃～		実証機関による実証試験の実施
12月頃		実証機関による実証試験結果報告書の作成
17年 1月頃		第2回 ヒートアイランド対策技術WG ・実証試験結果報告書の検討

