

今後のスケジュールについて（案）

【平成20年度】

4月25日	平成19年度実証試験結果報告書の公表
6月 2日	WG① <ul style="list-style-type: none"> ・ WGの設置について ・ 実証試験要領の見直しについて ・ 実証機関の公募・選定について ・ その他
6月	実証試験要領公表 実証機関公募
7月～	実証機関の選定 実証対象技術の募集（実証機関）
9～3月	（実証機関） 実証試験計画の策定 手数料項目、手数料額の確定 実証試験の実施 実証試験結果報告書の作成
12月 3日	拡大WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境技術実証事業の概要について ・ 環境技術実証事業（有機性排水処理技術分野）の概要について ・ 事業及び対象技術分野への要望・意見について ・ その他
平成21年 3月	WG② <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の検討 実証試験結果報告書の承認
4月	実証試験結果報告書の公表