

今後の検討スケジュールについて（予定）

| 月日 | 事業全般 | 酸化エチレン処理技術関係 |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4月25日 | 第1回 検討会 | |
| 5月20日 | 第2回 検討会 | |
| 7月15日 | | 第1回 酸化エチレン処理技術WG |
| 8月6日 | | 第2回 酸化エチレン処理技術WG |
| 9月2日 | | 第3回 酸化エチレン処理技術WG |
| 9月9日 | 第3回 検討会 | |
| 9月中旬 | | 実証試験要領の公表（プレス発表） 実証機関の募集・受付開始 |
| 10月10日 （予定） | | 第4回 酸化エチレン処理技術WG（非公開） ・実証機関の選定の検討 |
| 10月中旬 | （以下の議題について、適宜開催） | 実証機関の選定 |
| 10月下旬 | ○次年度以降の 対象技術分野の 検討・選定 | 実証機関による対象技術の公募 |
| 11月中旬 | | 実証機関による対象技術の選定 |
| 11月中 | ○次年度以降の 事業実施体制 （実施要領）の 検討・見直し 等 | 実証機関による実証試験計画の策定 |
| 12月～ | | 実証機関による実証試験の実施 |
| 2月 | | 実証機関による実証試験結果報告書の作成 |
| 3月 | | 第5回 酸化エチレン処理技術WG ・実証試験結果報告書の検討 |