

今後の検討スケジュールについて（予定）

月日	事業全般	有機性排水処理技術関係
4月25日	第1回 検討会	
5月20日	第2回 検討会	
6月26日		第1回 排水処理技術WG
7月16日		第2回 排水処理技術WG
7月30日		第3回 排水処理技術WG ・実証試験要領のとりまとめ ・実証機関の募集・選定についての検討
8月上旬		実証機関の募集・受付開始
8月26日		第4回 排水処理技術WG（非公開） ・実証機関の選定についての検討
8月末		実証機関の選定
9月上旬	(以下の議題について、適宜開催)	実証機関による対象技術の公募 実証機関による対象技術の選定 実証機関による実証試験計画の策定 実証機関による実証試験の実施 実証機関による実証試験結果報告書の作成
9月下旬	次年度以降の 対象技術分野の 検討・選定	
10月中		
11月～	次年度以降の 事業実施体制	
2月	(実施要領)の 検討・見直し	
3月	等	第5回 排水処理技術WG ・実証試験結果報告書の検討