

## 今後の検討スケジュールについて（予定）

| 月日    | 事業全般   | 有機性排水処理技術関係                       |
|-------|--|-----------------------------------|
| 4月25日 | 第1回 検討会  |                                   |
| 5月20日 | 第2回 検討会  |                                   |
| 6月26日 |  | 第1回 排水処理技術WG会合                    |
| 7月16日 |  | 第2回 排水処理技術WG会合                    |
| 7月30日 |  | 第3回 排水処理技術WG会合                    |
| 8月上旬  |  | 実証試験要領の公表（プレス発表）<br>実証機関の募集・受付開始  |
| 8月26日 |  | 第4回 排水処理技術WG会合<br>・実証機関の選定についての検討 |
| 8月末   |  | 実証機関の選定                           |
| 9月上旬  | （以下の議題について、適宜開催）<br>↑<br>次年度以降の<br>対象技術分野の<br>検討・選定<br>↓<br>次年度以降の<br>事業実施体制<br>（実施要領）の<br>検討・見直し<br>等 | 実証機関による対象技術の公募                    |
| 9月下旬  |  | 実証機関による対象技術の選定                    |
| 10月中  |  | 実証機関による実証試験計画の策定                  |
| 11月～  |  | 実証機関による実証試験の実施                    |
| 2月    |  | 実証機関による実証試験結果報告書の作成               |
|       |  | （注）各実証機関によって、スケジュールは若干異なる<br>予定   |
| 3月    |  | 第5回 排水処理技術WG会合<br>・実証試験結果報告書の検討   |

