

## エコチル調査基本計画の改定の進め方について（案）

今年度中に13歳以降40歳程度までのエコチル調査の展開に向けた基本計画の改定を行うため、令和4年度企画評価委員会での議論は以下のとおり進めることとしたい。

- ① 企画評価委員会での議論、案の取りまとめ
- ② 基本計画に基づきコアセンターが研究計画書を作成し、研究実施機関（コアセンター、メディカルサポートセンター、ユニットセンター）での倫理審査等を実施
- ③ 研究計画書への指摘事項を踏まえて、環境省が基本計画への反映、確定（12月まで）
- ④ 企画評価委員会での報告

（参考：スケジュール（予定））

	基本計画改定	（参考）コアセンター 計画書・同意説明書・同意書
2022 (R4) 7/27	企画評価委員会で案の議論	
8/31	企画評価委員会で案の取りまとめ （企画評価委員会予備開催）	
9	↓	研究計画書（案）作成 ↓ 研究実施機関での倫理審査開始
10	↓	↓
11	↓ ←----- ↓	
12	環境省で基本計画を確定	研究計画書等確定
2023 1		同意説明書（同意書）印刷
2		同意説明書（同意書）配布開始
3	<b>企画評価委員会（報告）</b>	
4～		同意取得（13歳になる子ども）
2024 4～	<b>13歳以降調査実施</b>	