

小児環境保健疫学調査に関するWG進捗状況(平成20年)

	基本設計WG	倫理安全WG	データシステムWG	試料分析・バンキングWG	専門別WG
9月	<u>8日第1回基本設計WG</u> 基本方針確認 質問票の作成について ばく露要因について <u>25日第2回基本設計WG</u> 本調査の名称について 中心仮説確認 質問票項目について 仮説の公募について	(フィジビリティ用倫理委員会向け作業)	(情報収集(他の研究から))		
10月	<u>22日第3回基本設計WG</u> 質問票の取りまとめ方針 仮説公募について 各種統計の利用について 調査データの活用について ユニットセンターの公募方針 広報について	↓	↓		
11月		(情報収集(他の研究から))	↓	(情報収集(他の研究から))	<u>第1回専門別WG開催</u> 基本方針確認 仮説レビュー作業の進め方について 専門別分野打ち合わせ
12月	<u>16日合同WG</u> 各WG作業状況について 海外の専門家との情報交換	↓	↓	<u>9日第1回分析WG</u> 生体試料の採取について 収集運搬について 長期保存方法について	仮説設定作業
平成21年 1~3月	<u>第4回基本設計WG</u> 中心仮説を元に調査設計 <u>第5回基本設計WG</u> 仮説提案書検討 仮説の優先順位付け	<u>第1回倫理安全WG</u> 倫理面・個人情報の問題点を検討	<u>第1回データWG</u> データ集約システムについて検討	<u>第2回分析WG</u> フィジビリティ調査のための分析、生体試料採取方法等を検討	<u>第2回専門別WG</u> 仮説とりまとめ作業 <u>第3回専門別WG</u> 仮説シート作成(論文検索、レビュー) 仮説提案書作成・基本設計へ送る