

平成 28 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

- 提案募集 5 月 23 日～6 月 17 日
- 特定調達品目検討会（第 1 回） 8 月 2 日
- 提案者等へのヒアリング、業界団体等との調整等
7 月中旬～9 月下旬
- 庁舎管理に係る専門委員会（第 1 回） 8 月 5 日
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第 1 回） 8 月 5 日
- 庁舎管理に係る専門委員会（第 2 回） 9 月 9 日
- 庁舎管理に係る専門委員会（第 3 回） 9 月 30 日
- 特定調達品目検討会（第 2 回） 10 月 28 日
- 各省事前協議 10 月下旬～11 月上旬
- パブリックコメント 11 月上旬～12 月上旬
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第 2 回）
11 月中旬～下旬
- 特定調達品目検討会（第 3 回） 12 月下旬
- 各省協議 1 月上旬
- 基本方針閣議決定 2 月上旬
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第 3 回） 2 月
- ※地方ブロック別説明会（8 箇所） 2 月中旬～3 月下旬

平成28年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月旬		特定調達品目検討会	庁舎管理に係る 専門委員会	プレミアム基準の活用に係る 専門委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
5月	上旬				
	中旬				
	下旬				5月23日
6月	上旬		◇ 専門委員会委員の選任 ◇ 専門委員会における検討方針等		提案募集
	中旬				6月17日
	下旬				提のま 案精と 内査め 容・等
7月	上旬				
	中旬		◇ 本年度提案募集結果の報告 ◇ 重点検討項目に係る専門委員会における検討方針等の 報告・議論 ◇ 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論		
	下旬	第1回検討会 (8月2日)			提追ヒ 案加リ 等料 へ要等
8月	上旬		第1回専門委員会 (8月5日)	第1回専門委員会 (8月5日)	（関連諸制度との整合等） 係る調査・検討・整理等 現行の基本方針の品目に へのヒアリング等 関係業界団体等
	中旬		検討方針等について	検討方針等について ガイドライン本編・別冊について	
	下旬				
9月	上旬		第2回専門委員会 (9月9日)		
	中旬		庁舎等の省エネ・低炭素化 基本方針改定案		
	下旬		第3回専門委員会 (9月30日)		
10月	上旬		専門委員会とりまとめ 基本方針改定案		
	中旬	第2回検討会 (10月28日)	◇ 庁舎管理に係る専門委員会のとりまとめ報告・議論 ◇ プレミアム基準の活用に係る専門委員会の中間報告 ◇ 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議 (パブリックコメント案)		基本案 基本方針 作成
	下旬	省庁連絡会議			
11月	上旬			第2回専門委員会 (11月中～下旬)	11月上中旬
	中旬			ガイドライン別冊案 ガイドライン本編改定案 グリーン購入のあり方について	パブリック コメント
	下旬				12月上中旬
12月	上旬	第3回検討会 (12月下旬)	◇ パブリックコメント結果の報告・審議 ◇ 平成29年度基本方針（案）の審議 ◇ 平成29年度における検討方針・課題の検討 ◇ 平成29年度重点検討事項候補の検討 ◇ 平成29～33年度の見直しスケジュールの検討		基本方針案
	中旬				
	下旬	省庁連絡会議			
1月	上旬	基本方針 閣議決定			
	中旬			第3回専門委員会 (2月中～下旬)	説明会の開催 地方ブロック別
	下旬			ガイドライン改定案 グリーン購入のあり方について	
2月	上旬				
	中旬				
	下旬				
3月	上旬				
	中旬				
	下旬				