

平成 27 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

- 提案募集 6月1日～6月26日
- 特定調達品目検討会（第1回） [8月10日](#)
- 提案者等へのヒアリング、業界団体等との調整等 9月上旬～10月上旬
- 繊維製品に係る専門委員会（第1回） 9月17日
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第1回） 9月18日
- 繊維製品に係る専門委員会（第2回） 10月9日
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第2回） 10月20日
- 特定調達品目検討会（第2回） [10月22日](#)
- 各省事前協議 10月下旬～11月上旬
- パブリックコメント 11月9日～12月3日
- 特定調達品目検討会（第3回） [12月22日](#)
- 基本方針閣議決定 2月上旬
- プレミアム基準の活用に係る専門委員会（第3回） 2月中旬～下旬
- 地方ブロック別説明会（8箇所） 2月上旬～3月下旬

平成27年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び専門委員会等スケジュール（案）

月旬		特定調達品目検討会	繊維製品に係る 専門委員会	プレミアム基準の活用に係る 専門委員会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
6月	上旬				6月1日
	中旬				提案募集
	下旬				6月26日
7月	上旬				
	中旬				
	下旬		専門委員会委員の選任 専門委員会における検討方針等		
8月	上旬	第1回検討会 (8月10日)	本年度提案募集結果の報告 重点検討項目に係る専門委員会における検討方針等 の報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針等の報告・議論		提案のまとめ 内容・等
	中旬				ヒアリング等 提案者等への等
	下旬				（関連諸制度との整合等） 係る調査・検討・整理等 現行の基本方針の品目に
9月	上旬				
	中旬		第1回専門委員会 (9月17日) 基本方針改定素案の提示	第1回専門委員会 (9月18日) 検討方針等について	
	下旬				
10月	上旬		第2回専門委員会 (10月9日) 基本方針改定案の提示		
	中旬	第2回検討会 (10月22日)		第2回専門委員会 (10月20日) 試行対象品目の選定 イベントへの活用方策等	素案作成 基本方針
	下旬				
11月	上旬	省庁連絡会議	繊維製品に係る専門委員会のとりまとめ報告・議論 プレミアム基準の活用に係る専門委員会の中間報告 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議 (パブリックコメント案)		
	中旬				11月9日 パブリックコメント
	下旬				12月3日
12月	上旬				
	中旬	第3回検討会 (12月22日)	パブリックコメント結果の報告・審議 平成28年度基本方針（案）の審議 平成28年度における検討方針・課題の検討 平成28年度重点検討事項候補の検討 平成28年度以降の見直しスケジュールの検討		
	下旬				基本方針案
1月	上旬				
	中旬				
	下旬				
2月	上旬	基本方針 閣議決定			
	中旬				
	下旬			第3回専門委員会 (2月中～下旬) イベント活用方策のまとめ	説明会の開催 地方ブロック別
3月	上旬				
	中旬				
	下旬				