

平成 22 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

- | | |
|-------------------|--------------|
| ○ 提案募集 | 5月28日～6月25日 |
| ● 特定調達品目検討会（第1回） | <u>7月 7日</u> |
| ○ 分科会（第1回） | |
| ・印刷 | 7月27日 |
| ・プロジェクタ | 7月22日 |
| ・自動販売機 | 7月28日 |
| ● 特定調達品目検討会（第2回） | <u>8月 5日</u> |
| ○ 分科会（第2回） | |
| ・印刷 | 9月10日 |
| ・プロジェクタ | 9月 2日 |
| ・自動販売機 | 9月14日 |
| ○ 提案者等へのヒアリング | 8月下旬～9月下旬 |
| ○ 分科会（第3回） | 10月上旬 |
| ● 特定調達品目検討会（第3回） | 10月下旬～11月上旬 |
| ○ 各省協議 | 11月中旬 |
| ○ パブリックコメント | 11月下旬～12月下旬 |
| ● 特定調達品目検討会（第4回） | 12月下旬～1月上旬 |
| ○ 各省協議 | 1月下旬 |
| ○ 基本方針閣議決定 | 2月上旬 |
| ※地方ブロック別説明会（10箇所） | 2月中旬～3下旬 |

平成22年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月	旬	特定調達品目検討会	印刷分科会	プロジェクト分科会	自動販売機分科会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
5月	下旬					5月28日
6月	上旬		◇ 分科会委員の選任 ◇ 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 ※ 関係府省庁、業界団体等との調整			提案募集
6月	中旬					6月25日
7月	上旬	第1回検討会 (7月7日)	◇ 特定調達品目検討会分科会の設置案 ◇ 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針等の議論			提案のまとめ 内容等
7月	中旬					
7月	下旬		7月27日 第1回分科会	7月22日 第1回分科会	7月28日 第1回分科会	
8月	上旬	第2回検討会 (8月5日)	◇ 各分科会より検討状況報告・検討方針議論 ◇ 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			
8月	中旬					
8月	下旬					
9月	上旬		9月10日 第2回分科会	9月2日 第2回分科会	9月14日 第2回分科会	提案者等への ヒアリング等
9月	中旬		◇ 第2回分科会の開催 ◇ 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 ※ 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			
9月	下旬		10月上旬頃 第3回分科会	10月上旬頃 第3回分科会	10月上旬頃 第3回分科会	
10月	上旬		◇ 第3回分科会の開催 ◇ 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ ※ 第3回検討会への報告案の作成			
10月	中旬	第3回検討会	◇ 各分科会より判断の基準等の案報告・議論 ◇ 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			基本案 方針作成
10月	下旬	省庁連絡会議				
11月	上旬					
11月	中旬					
11月	下旬					パブリック コメント
12月	上旬					
12月	中旬					
12月	下旬					
1月	上旬	第4回検討会	◇ 平成23年度基本方針（案）の審議 ◇ 平成23年度重点改善品目候補の検討等			基本方針案
1月	中旬	省庁連絡会議				
1月	下旬					
2月	上旬	基本方針 閣議決定				
2月	中旬					
2月	下旬					説明会の開催 地方ブロック別
3月	上旬					
3月	中旬					
3月	下旬					