

平成 22 年度特定調達品目検討スケジュール（案）

- | | |
|------------------|-------------|
| ○ 提案募集 | 5月28日～6月25日 |
| ● 特定調達品目検討会（第1回） | <u>7月7日</u> |
| ○ 分科会（第1回） | |
| ・印刷 | 7月中旬～下旬 |
| ・プロジェクタ | 7月中旬～下旬 |
| ・自動販売機 | 7月中旬～下旬 |
| ● 特定調達品目検討会（第2回） | 8月中旬～下旬 |
| ○ 分科会（第2回） | 8月下旬～9月上旬 |
| ○ 提案者等へのヒアリング | 8月下旬～9月下旬 |
| ○ 分科会（第3回） | 9月下旬～10月上旬 |
| ● 特定調達品目検討会（第3回） | 10月下旬～11月上旬 |
| ○ 各省協議 | 11月中旬 |
| ○ パブリックコメント | 11月下旬～12月下旬 |
| ● 特定調達品目検討会（第4回） | 12月下旬～1月上旬 |
| ○ 各省協議 | 1月下旬 |
| ○ 基本方針閣議決定 | 2月上旬 |
| 地方ブロック別説明会（10箇所） | 2月中旬～3下旬 |

平成22年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月	旬	特定調達品目検討会	印刷分科会	プロジェクト分科会	自動販売機分科会	新規品目（提案含む） ・既存品目の見直し等
5月	下旬					5月28日
6月	上旬		分科会委員の選任 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 関係府省庁、業界団体等との調整			提案募集
6月	中旬					
6月	下旬					6月25日
7月	上旬	第1回検討会 （7月7日）	特定調達品目検討会分科会の設置案 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針等の議論			提案のまとめ等 案内容等
7月	中旬		7月中旬～7月下旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月中旬～7月下旬 第1回分科会	
7月	下旬					
8月	上旬		各分科会より検討状況報告・検討方針議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			
8月	中旬	第2回検討会				
8月	下旬		8月下旬～9月上旬 第2回分科会	8月下旬～9月上旬 第2回分科会	8月下旬～9月上旬 第2回分科会	提案者等への ヒアリング等
9月	上旬		第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			
9月	中旬					
9月	下旬		9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	9月下旬～10月上旬 第3回分科会	
10月	上旬		第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成			
10月	中旬					
10月	下旬	第3回検討会	各分科会より判断の基準等の案報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			基本案作成 方針案
11月	上旬	省庁連絡会議				
11月	中旬					
11月	下旬					パブリック コメント
12月	上旬					
12月	中旬					
12月	下旬					
1月	上旬	第4回検討会	平成23年度基本方針（案）の審議 平成23年度重点改善品目候補の検討等			基本方針案
1月	中旬	省庁連絡会議				
1月	下旬					
2月	上旬	基本方針 閣議決定				
2月	中旬					
2月	下旬					説明会の開催 地方ブロック別
3月	上旬					
3月	中旬					
3月	下旬					