

平成 21 年度 特定調達品目検討スケジュール（案）

- 提案募集 6月12日～7月10日
- 特定調達品目検討会（第1回） 7月13日
- 分科会（第1回）
 - ・紙類 7月下旬～8月上旬
 - ・印刷 7月下旬～8月上旬
 - ・クリーニング 7月下旬～8月上旬
 - ・繊維製品 7月下旬～8月上旬
- 特定調達品目検討会（第2回） 8月6日
- 分科会（第2回） 9月上旬～中旬
- 提案者等へのヒアリング 8月下旬～9月下旬
- 分科会（第3回） 10月上旬～中旬
- 特定調達品目検討会（第3回） 11月上旬
- 各省協議 11月中旬
- パブリックコメント 11月下旬～12月下旬
- 特定調達品目検討会（第4回） 12月下旬～1月上旬
- 各省協議 1月下旬
- 基本方針閣議決定 2月上旬～中旬
- 地方ブロック説明会 2月下旬～3下旬

平成21年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月	特定調達品目検討会 （新規提案等）	紙類分科会	印刷分科会	クリーニング分科会	繊維製品等分科会
6月	上旬 中旬 下旬				
	6月12日 ↑ 提案募集 ↓ 7月10日	分科会委員の選任 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討 関係府省庁、業界団体等との調整			
7月	上旬 中旬 下旬				
	7月10日 第1回検討会 (7月13日)	特定調達品目検討会分科会の設置案 特定調達品目及び判断の基準等に係る検討方針の議論			
		7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会	7月下旬～8月上旬 第1回分科会
8月	上旬 中旬 下旬				
	第2回検討会 (8月6日)	各分科会より検討方針報告・議論 特定調達品目追加・見直し方針報告・議論			
	↑ ヒアリング等への等 ↓				
9月	上旬 中旬 下旬				
		9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会	9月上～中旬 第2回分科会
		第2回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等の検討 第2回検討会における検討方針に係る意見等の反映			
10月	上旬 中旬 下旬				
		10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会	10月上～中旬 第3回分科会
		第3回分科会の開催 重点改善品目に係る判断の基準等のとりまとめ 第3回検討会への報告案の作成			
11月	上旬 中旬 下旬				
	第3回検討会	各分科会より判断の基準等の案報告・議論 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議			
	省庁連絡会議				
	↑ パブリック コメント ↓				
12月	上旬 中旬 下旬				
1月	上旬 中旬 下旬				
	第4回検討会	平成22年度基本方針（案）の審議 平成22年度重点改善品目候補の検討等			
	省庁連絡会議				
2月	上旬 中旬 下旬				
	基本方針 閣議決定				