

平成20年度 特定調達品目検討スケジュール（案）

- | | |
|-------------------|-------------|
| ○ 提案募集 | 6月12日～7月11日 |
| ○ 分科会（第1回） | |
| ・ 紙類 | 7月30日 |
| ・ 印刷 | 7月30日 |
| ・ 移動電話 | 8月 6日 |
| ・ 太陽光発電・太陽熱システム利用 | 8月 7日 |
| ・ 庁舎管理・清掃（ごみ処理） | 8月 1日 |
| ○ 特定調達品目検討会（第1回） | 8月14日 |
| ○ 分科会（第2回） | |
| ・ 紙類 | 9月上旬 |
| ・ 印刷 | 9月上旬 |
| ・ 移動電話 | 9月上旬 |
| ・ 太陽光発電・太陽熱システム利用 | 9月上旬 |
| ・ 庁舎管理・清掃（ごみ処理） | 9月上旬 |
| ○ 提案者へのヒアリング | 9月上旬 |
| ○ 分科会（第3回） | 10月上旬 |
| ○ 特定調達品目検討会（第2回） | 10月下旬 |
| ○ 各省協議 | 10月下旬 |
| ○ パブリックコメント | 11月中旬～12月中旬 |
| ○ 特定調達品目検討会（第3回） | 12月下旬 |
| ○ 各省協議 | 1月中旬 |
| ○ 閣議決定 | 1月下旬 |

平成20年度グリーン購入法に係る特定調達品目検討会及び分科会スケジュール（案）

月	旬	特定調達品目検討会 （新規提案含む）	紙類分科会	印刷分科会	移動電話分科会	太陽光発電・ 太陽熱利用分科会	庁舎管理・清掃 （ごみ処理）分科会
6月	上旬						
	中旬	6月12日					
	下旬						
7月	上旬						
	中旬	7月11日					
	下旬						
8月	上旬						
	中旬	8月14日 第1回検討会					
	下旬						
9月	上旬						
	中旬						
	下旬						
10月	上旬						
	中旬						
	下旬						
11月	上旬						
	中旬						
	下旬						
12月	上旬						
	中旬						
	下旬						
1月	上旬						
	中旬						
	下旬						
2月	上旬						
	中旬						
	下旬						

提案募集

ヒアリング等

パブリックコメント

◇ 分科会委員の選任
◇ 各分科会における重点改善品目の改善方針等の検討
⇒ 関係府省庁、業界団体等との調整

◇ 各分科会より検討方針報告 ⇒ 検討会で方針了承

◇ 第2回分科会の開催
◇ 第1回特定調達品目検討会におけるご意見等
⇒ 重点改善品目に係る判断の基準等の改善案とりまとめ

◇ 各分科会より判断の基準等の案報告
◇ 特定調達品目の追加・削除等、判断の基準等の審議

◇ 平成21年度基本方針（案）の審議

基本方針
閣議決定