

エコチル調査基本計画改定に向けたタイムラインについて


資料 5

エコチル調査基本計画（令和5年3月30日改定）において、参加者（子ども）の先頭集団が17歳に達する令和10(2028)年度を目途に見直しを行なうことを予定するとされていることを受けて、基本計画改定に向けて、以下のタイムラインで作業を進める予定とする。

《基本計画改定に向けたタイムライン（案）》

年度	令和6 (2024)	令和7 (2025)	令和8 (2026)	令和9 (2027)	令和10 (2028)	令和11 (2029)	令和12 (2030) ~
先頭集団	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳~
基本計画	第3次 基本計画 骨子策定	第3次 基本計画案 検討開始	第3次 基本計画案 詳細検討	第3次 基本計画 策定 (P)	第3次基本計画		
研究計画			研究計画書案 検討開始	研究計画書案 策定	研究計画書 改定及びIRB 承認	本人同意取得及び18歳以後の研究開始	

《令和8年度の具体的なタイムライン（案）》

日程	基本計画改定に向けた検討			研究計画書等 (同意説明文書・業務フロー・業 務手順書作成等)
	企画評価委員会	企画評価WG	企画評価サブWG	
6月頃		第1回企画評価WG		 基本計画改定に向け たタイムラインとリ ンクし研究計画書等 の改定作業をコアセ ンター中心で行なう。
7月頃			第1回企画評価サブWG	
9月頃	第1回企画評価委員会			
10月頃			第2回企画評価サブWG	
1月頃		第2回企画評価WG		
2月頃			第3回企画評価サブWG	
3月頃	第2回企画評価委員会			