

有機性排水処理技術分野

平成 26 年度事業実施計画及び進捗状況

時 期	内 容	備 考
6 月まで	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術募集準備・開始、技術一覧の作成、広報準備 (平成 26 年 6 月 12 日 (木) ~11 月 28 日 (金)) ○国際小委員会 (5/19) 	
7 月	○第 1 回運営委員会 (7/4) 実証試験要領の改訂状況報告	
8 月	<p>【第 1 回 技術実証検討会】(8/22)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 技術実証検討会及び分科会の設置 ・ 実証対象技術の公募と応募状況と選定 <p>【第 1 回 技術実証検討会分科会】(昨年度 7/24) 調整中</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証対象技術の応募状況と選定結果、実証試験計画の素案検討 	
9 月	<p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験計画の策定、申請者との契約、手数料徴収、実証試験の開始 <p>○環境セミナー (実証機関主催) (9/5)</p> <p>○日本水環境学会シンポジウム (滋賀: 9/8-9 発表日(9/8))</p>	
12 月	<p>【第 2 回 技術実証検討会分科会】(昨年度 12/6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の実施状況報告 (中間報告)、現場視察 <p>○エコプロダクツ 2014 (東京ビックサイト) (12/11-14)</p> <p>○第 1 回実証機関協議会 (昨年度 12/19)</p>	
1 月		
2 月	<p>【第 3 回 技術実証検討会分科会】(昨年度 1/30,2/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の検討 <p>○第 2 回運営委員会 (昨年度 2/5)</p> <p>○第 2 回実証機関協議会 (昨年度 2/19)</p>	川崎市: 川崎国際環境技術展 (昨年度 2/14-15)
3 月	<p>【第 2 回 技術実証検討会】(昨年度 2/28)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の分科会での検討結果報告と検討・承認 ・ 実証試験要領の見直し <p>○第 3 回運営委員会 (昨年度 3/20)</p>	
適宜	<p>【事務局】</p> <p>環境技術実証事業運営委員会及び実証機関協議会へ出席</p> <p>ETV 関連の投稿</p>	