

時 期	内 容	備 考
6 月まで	<ul style="list-style-type: none"> 技術募集準備・開始、技術一覧の作成、広報準備 (平成 26 年 6 月 12 日 (木) ~ 11 月 28 日 (金)) ○国際小委員会 (5/19) 	
7 月	○第 1 回運営委員会 (7/4) 実証試験要領の改訂状況報告	
8 月	<p>【第 1 回 技術実証検討会】(8/22)</p> <ul style="list-style-type: none"> 技術実証検討会及び分科会の設置 実証対象技術の公募と応募状況と選定 <p>【第 1 回 技術実証検討会分科会】(8/29)</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証対象技術の応募状況と選定結果、実証試験計画の素案検討 	
9 月	<p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証試験計画の策定、申請者との契約、手数料徴収、実証試験の開始 ○環境セミナー (実証機関主催) (9/5) ○日本水環境学会シンポジウム (滋賀: 9/8-9 発表日(9/8)) 	9/17-18 全国浄化槽技術研究集会 (さいたま市)
11 月	<p>【第 2 回 技術実証検討会分科会】(11/28)</p> <p>公募の締め切り</p>	
12 月	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験の実施状況報告 (中間報告)、現場視察 ○エコプロダクツ 2014 (東京ビックサイト) (12/11-14) 	
1 月	<p>【第 3 回 技術実証検討会分科会】(1/28)</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証試験の実施状況報告 (中間報告)、現場視察 実証試験結果報告書 (案) の検討 	
2 月	<ul style="list-style-type: none"> ○第 2 回運営委員会 (2/6) ○第 1 回実証機関協議会 (2/4) 	
3 月	<p>【第 2 回 技術実証検討会】(3/4)</p> <ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書 (案) の検討 実証試験要領の見直し ○国際小委員会 (3/2) ○第 3 回運営委員会 (3/23) 	
適宜	<p>【事務局】</p> <p>環境技術実証事業運営委員会及び実証機関協議会へ出席</p> <p>ETV 関連の技術・啓発用の論文等の投稿</p>	