

平成 16 年 10 月 26 日

## B / C 事案 主なスケジュール等 (案)

## 1 B / C 事案の取組方針

B / C 事案については、8 月 3 日の総合調査検討会において、次の事項を主な内容とする取組方針が決定された。

- ・重点事案（9 事案）については、A 事案に関する方法を参考にして重点的な地下水調査を行うこと。なお、本方針に従い、詳細な実施計画は、座長が適宜、検討会委員の助言を得た上で、関係自治体と調整の上、定めること。
- ・情報収集については、当該取組方針において示された「今後の調査の課題」を踏まえつつ、引き続き、関係自治体等の協力を得ながら進めること。
- ・上記地下水調査及び情報収集の結果を踏まえ、遅くとも 16 年度内に、最終的な評価を得ること。

## 2 今後の取組スケジュール

	地下水調査	情報収集
9 月	<b>重点事案</b> ・関係自治体と調整 ・地下水専門の委員等助言聴取	・引き続き、情報収集（現地調査、証言情報聴取等） ・これまでの情報収集結果の集約・分析
10 月	・実施計画確定 ・採水開始	・旧軍関係者へのアンケート調査
11 月	<b>重点事案以外</b> ・関係自治体と調整	・評価基準・方法の検討
12 月 ～ 来年 3 月	・実施計画確定 ・採水開始	・評価基準・方法 策定
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">B / C 事案の評価・今後の対応方針決定</div>		