


廃止措置等に向けた 中長期ロードマップ

廃止措置等に向けた取組

冷温停止達成以降（1/3）

- 冷温停止達成以降の廃止措置終了までの道筋として、2011年12月に「東京電力(株)福島第一原子力発電所 1～4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」を策定。



【4号機使用済燃料プール内】



2013年11月18日より、
第1期の目標である4号機使用済燃料
プールからの燃料取り出しを開始。

⇒ 2014年12月22日に4号機使用済
燃料プール内の全ての燃料
(1,533本) 取り出しを完了。



【3号機使用済燃料プールの瓦礫撤去】