

5. 環境省への定期的な進捗報告

5.1 定期的な進捗報告の実施状況

- 業務の実施期間中に、環境省担当官への進捗報告を行った。
 - 契約期間：2020年10月2日～2021年3月31日
 - 新型コロナウイルス感染症対策のため、首都圏が非常事態宣言中の期間はオンラインでの協議とした。

表5.1 定期的な進捗報告の実施状況

仕様書項目(1)：脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業の採択事業の評価・改善
 仕様書項目(2)：当該事業においてネットゼロエネルギーを目指す上での課題分析と解決策の提示
 仕様書項目(3)：経済的に自立可能な事業モデルに関する定量分析モデルの開発等
 仕様書項目(4)：地域循環共生圏の構築に向けた取組を普及展開するための事業モデル及びロードマップの作成

回数	日程	協議事項
第1回	2020年10月26日 10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書項目(1)について (実施方針・スケジュール案、ヒアリング項目等) ・仕様書項目(2)について (スケジュール案)
第2回	2020年11月24日 10:30-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書項目(1)について (ヒアリング結果報告(1)) ・仕様書項目(2)について (実施方針) ・仕様書項目(3)について (実施方針・スケジュール案)
第3回	2020年12月25日 15:30-17:30	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書項目(1)について (ヒアリング結果報告(2)、事業リスク評価結果(1)、地域循環共生圏に向けた評価(1)) ・仕様書項目(2)について (補助事業の改善案(1)、ネットゼロカーボンに向けた事業の方向性(1)) ・仕様書項目(3)について (定量分析モデルの設計方針、ユーザーインターフェース) ・仕様書項目(4)について (実施方針・スケジュール案)
第4回	2021年2月10日 13:00-15:30 ※オンラインで開催	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書項目(1)について (事業リスク評価結果(2)、地域循環共生圏に向けた評価(2)、報告書たたき台) ・仕様書項目(2)について (補助事業の改善案(2)、ネットゼロカーボンに向けた事業の方向性(2)) ・仕様書項目(3)について (事業収支評価方法、防災性評価方法、セクターカップリング検討方針、定量分析モデル構築状況) ・仕様書項目(4)について (事業モデル骨子、ロードマップ作成方針)
第5回	2021年3月9日 10:00-12:00 ※オンラインで開催	<ul style="list-style-type: none"> ・仕様書項目(1)について (報告書案) ・仕様書項目(2)について (報告書案、ネットゼロカーボンに向けた事業の方向性) ・仕様書項目(3)について (報告書案、定量分析モデルの内容及び評価例) ・仕様書項目(4)について (報告書案、事業モデル、ロードマップ、広報資料案)