

## 主務省庁の作業

H30. 5月～8月

- 自然再生事業のレビュー結果の整理
- 自然再生基本方針の変更に向けた論点案の検討

H30. 8月～12月

- 自然再生基本方針の変更に向けた論点の整理

H30. 12月～H31. 2月

- ヒアリング意見を踏まえた論点の修正と取りまとめ

H31. 2月～R元. 7月

- 専門家会議意見を踏まえた変更案の作成
- 関係省庁の変更案の調整

パブリックコメント (R元. 8. 13～9. 12)

R元. 第2四半期

- パブリックコメントを踏まえた変更案修正

## 自然再生専門家会議等

- ← ○ 自然再生専門家会議 (H30. 8)
  - ・ レビュー結果に関する議論
  - ・ 見直しに関する論点の整理
- ← ○ 法定外協議会ヒアリング (H30. 10頃)
- ← ○ 法定協議会ヒアリング (H30. 11)
- ← ○ 日本学術会議 分科会 (H30. 11)
- ← ○ 環境団体等ヒアリング (H30. 12)
- ← ○ 自然再生専門家会議 (H31. 2)
  - ・ 基本方針見直しに関する議論
- ← ○ 自然再生専門家会議 (R元. 7. 25)
- ← ○ 自然再生専門家会議(R元.10月18日)
- ← ○ 自然再生推進会議(R元.12月予定)

自然再生基本方針見直しの閣議決定(R元.12月目標)