

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	静岡県		
所在地	静岡市葵区追手町9-6		
事業計画作成担当者	担当部局		
	経済産業部産業革新局エネルギー政策課		
	TEL	FAX	
	054-221-2949	054-221-2698	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		-	-	-	0	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		92,589,000	1,159,630,662	390,293,412	1,642,513,074	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0	14,909,000	22,136,800	37,045,800	
風力・地熱発電事業等導入支援事業		-	-	-	0	
合計	1,700,000,000	92,589,000	1,174,539,662	412,430,212	1,679,558,874	99%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成27年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度					平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			達成率	計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計				
導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	0	881	-	391,290.8	155,953.0	48,460.0	204,413.0	52%	971,769.2	840,233	21,793	862,026	89%	1,363,060.0	1,067,320.0	78%
導入した蓄電池の活用により確保できる発電量(kWh)	0	15	-	513.3	355.8	332.2	688	134%	400.0	15	173.4	188.4	47%	913.31	891.4	98%
二酸化炭素削減効果(t-CO2)	0	0.5	-	202.7	85.9	26.9	112.8	56%	503.5	462.3	11.9	474.2	94%	706.2	587.5	83%
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率(%)	0	25.2	-	27.5	-	-	27.6	100%	28.3	-	-	28.5	101%	28.3	28.5	101%

<当該計画に対する実績の要因分析>

導入した再生可能エネルギー等による発電量及び二酸化炭素削減効果については、平成27年度単年度においては、ほぼ計画に近い達成率であったが、全体として合計は80%前後の達成率となった。これは26年度に繰り越した箇所の工事の完成が想定よりも遅れたため、発電量が減少したことが影響していると考えられる。

また導入した蓄電池の活用により確保できる発電量は当初計画よりも26年度に設置が集中したため、27年度は達成率が落ちたが、全体としては計画通り進捗している。防災拠点における再生可能エネルギーの普及率については計画通り進捗している。

<来年度に向けての改善方針>

27年度が最終年度である。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			事業効果														
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業						(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業								
						事業効果			事業効果			事業効果			事業効果					
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分		
発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)			
22000-25-2-001	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	22,338	28.5%	12.3	22,338	1	12.3	22,338	1	12.3							0	0	0
22000-25-2-002	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	27,530	28.5%	15.1	27,530	1	15.1	27,530	1	15.1							0	0	0
22000-25-2-003	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	28,794	28.5%	15.8	28,794	1	15.8	28,794	1	15.8							0	0	0
22000-25-2-004	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	22,613	28.5%	12.4	22,613	1	12.4	22,613	1	12.4							0	0	0
22000-25-2-005	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	23,766	28.5%	13.1	23,766	1	13.1	23,766	1	13.1							0	0	0
22000-25-2-006	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	25,614	28.5%	14.1	25,614	1	14.1	25,614	1	14.1							0	0	0
22000-25-2-007	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	27,289	28.5%	15.0	27,289	1	15.0	27,289	1	15.0							0	0	0
22000-25-2-008	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	27,576	28.5%	15.2	27,576	1	15.2	27,576	1	15.2							0	0	0
22000-25-2-009	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,579	28.5%	7.5	13,579	1	7.5	13,579	1	7.5							0	0	0
22000-25-2-010	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	27,547	28.5%	15.2	27,547	1	15.2	27,547	1	15.2							0	0	0
22000-25-2-011	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	26,811	28.5%	14.7	26,811	1	14.7	26,811	1	14.7							0	0	0
22000-25-2-012	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	15,111	28.5%	8.3	15,111	1	8.3	15,111	1	8.3							0	0	0
22000-25-2-013	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,729	28.5%	7.6	13,729	1	7.6	13,729	1	7.6							0	0	0
22000-25-2-014	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,853	28.5%	7.6	13,853	1	7.6	13,853	1	7.6							0	0	0
22000-25-2-015	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	14,214	28.5%	7.8	14,214	1	7.8	14,214	1	7.8							0	0	0
22000-25-2-016	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	28.5%	0.0	0	1	0.0	0	1	0.0							0	0	0
22000-25-2-017	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	15,270	28.5%	8.4	15,270	1	8.4	15,270	1	8.4							0	0	0
22000-26-2-001	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	26,709	28.5%	14.7	26,709	1	14.7	26,709	1	14.7							0	0	0
22000-26-2-002	特別支援学校防災機能強化事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	25,396	28.5%	14.0	25,396	1	14.0	25,396	1	14.0							0	0	0
22213-25-2-001	防災本部再生可能エネルギー整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	37,041	28.5%	20.4	37,041	1	20.4	37,041	1	20.4							0	0	0

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果			(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業												(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業					
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	事業効果						事業効果											
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計		
						発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)
22220-25-2-001	裾野市本庁舎太陽光発電設備及び蓄電設備設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	52,552	28.5%	28.9				52,552	1	28.9	52,552	1	28.9							0	0	0
22301-25-2-001	東伊豆町立図書館太陽光発電システム設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,898	28.5%	7.1				12,898	1	7.1	12,898	1	7.1							0	0	0
22301-25-2-002	東伊豆町消防署太陽光発電システム設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,939	28.5%	7.1				12,939	1	7.1	12,939	1	7.1							0	0	0
22342-25-2-001	長泉町防災拠点施設(勤労者体育センター)再生可能エネルギー等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	19,317	28.5%	10.6	19,317	1	10.6				19,317	1	10.6							0	0	0
22206-26-2-001	三島市立佐野小学校太陽光発電設備等整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,765	28.5%	7.0				12,765	1	7.0	12,765	1	7.0							0	0	0
22206-26-2-002	三島市立長伏小学校太陽光発電設備等整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,441	28.5%	6.8				12,441	1	6.8	12,441	1	6.8							0	0	0
22207-26-2-001	救急医療センター太陽光設置工事	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,389	28.5%	7.4				13,389	1	7.4	13,389	1	7.4							0	0	0
22210-26-2-001	富士市富士駅北まちづくりセンター建設事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	9,730	28.5%	5.4				9,730	1	5.4	9,730	1	5.4							0	0	0
22211-26-2-001	磐田市竜洋支所	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	28,281	28.5%	15.6				28,281	1	15.6	28,281	1	15.6							0	0	0
22211-26-2-002	磐田市防災センター	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	3,481	28.5%	1.9				3,481	1	1.9	3,481	1	1.9							0	0	0
22212-26-2-001	焼津市大村公民館太陽光発電設備設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	12,370	28.5%	6.8				12,370	1	6.8	12,370	1	6.8							0	0	0
22214-26-2-001	藤枝市立高洲小学校改修工事	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	19,448	28.5%	10.7				19,448	1	10.7	19,448	1	10.7							0	0	0
22224-26-2-001	菊川市総合保健福祉センター太陽光発電設備整備事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	27,606	28.5%	15.2				27,606	1	15.2	27,606	1	15.2							0	0	0
22225-26-2-001	伊豆の国市福祉保健センター再生可能エネルギー等導入事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	25,686	28.5%	14.1				25,686	1	14.1	25,686	1	14.1							0	0	0
22226-26-2-001	牧之原市相良総合センター太陽光発電設備設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	10,379	28.5%	5.7				10,379	1	5.7	10,379	1	5.7							0	0	0
22226-26-2-002	牧之原市榑原庁舎太陽光発電設備設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	13,276	28.5%	7.3				13,276	1	7.3	13,276	1	7.3							0	0	0
22341-26-2-001	非常用発電設備設置事業(広域避難所太陽光発電設備設置工事)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	20,896	28.5%	11.5				20,896	1	11.5	20,896	1	11.5							0	0	0
22341-26-2-002	非常用発電設備設置事業(広域避難所太陽光発電設備設置工事)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	16,252	28.5%	8.9				16,252	1	8.9	16,252	1	8.9							0	0	0
22342-26-2-001	長泉町防災拠点施設(役場庁舎)再生可能エネルギー等設置事業	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業	17,205	28.5%	9.5				17,205	1	9.5	17,205	1	9.5							0	0	0
合計			775,691	28.5%	426.7	56,358	2	31.0	719,333	37	396	775,691	39	426.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書:平成27年度分)

(平成27年度)

<前年度以前実施分>

事業番号	事業名	事業メニュー	事業効果																				
			導入した再生可能エネルギー等による発電量(kWh)	防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	二酸化炭素削減量(t-CO2)	(2)公共施設再生可能エネルギー等導入事業 (3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業									(4)風力・地熱発電事業等導入支援事業								
						事業効果			事業効果														
						平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前 合計			平成25年度設置分			平成26年度設置分			前年度以前合計		
発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)	発電量(kWh)	箇所数	二酸化炭素削減量(t-CO2)						
22344-26-3-001	街路灯設置事業	(3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	130	28.5%	0.1				130	1	0.1	130	1	0.1							0	0	0
22207-26-3-001	らぼ〜と非常用太陽光蓄電システム事業	(3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	10,575	28.5%	5.8				10,575	1	5.8	10,575	1	5.8							0	0	0
22210-26-3-001	でら〜と非常用太陽光蓄電システム事業	(3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	11,802	28.5%	6.5				11,802	1	6.5	11,802	1	6.5							0	0	0
22212-26-3-001	あおい荘太陽光発電システム設置事業	(3)民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	40,470	28.5%	22.3				40,470	1	22.3	40,470	1	22.3							0	0	0
合計			62,977	28.5%	34.7	0	0	0.0	62,977	4	34.7	62,977	4	34.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載すること