

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

道県等の名称	宮城県		
所在地	宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号		
事業計画作成担当者	氏名	所属部局・役職名等	
		環境生活部再生可能エネルギー室	
	TEL	FAX	メールアドレス
	022-211-2654	022-211-2669	<a href="mailto:saisei@pref.miyagi.jp">saisei@pref.miyagi.jp</a>

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業	0	168				168	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	306,178				306,178	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	0				0	
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0				0	
合計	0	306,346				306,346	

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画の概要)

計画の名称	宮城県地球環境保全特別基金		
事業の実施期間	平成24年度	交付対象	宮城県, 市町村(仙台市の除く), 民間事業者
平成24年度事業実施の概要			
(1)成果目標・成果指標	現状分析や課題を踏まえ, 当県では成果指標として下記の4項目を設定した。平成24年度末までの成果指標の進捗率は下記のとおり。		
①再生可能エネルギーによる発電導入量	1. 4%(H27目標値 6,064kW)		
②CO2削減量	1. 3%(H27目標値 3,537t-CO2)		
③防災拠点における再生可能エネルギー設備の導入率	0.9%(H27目標値 431箇所 全防災拠点数の14.2%に相当)		
④防災拠点における蓄電池の導入率	1.1%(H27目標値 450箇所 全防災拠点数の14.8%に相当)		

平成24年度成果目標及び達成状況

<p>平成27年度末時点の目標数値に対し, 平成24年度末時点の達成状況は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再生可能エネルギー発電導入量 83kW</li> <li>・CO2削減量 47.7t/CO2</li> <li>再生可能エネルギー導入施設数 4施設</li> <li>・蓄電池導入施設数 5施設</li> </ul>	項目	H23	H24	H25	H26	H27
	再生可能エネルギー発電導入量(kW)	0	83	1,548	2,764	1,669
	CO2削減量(t-CO2)	0.0	47.7	961.0	1,572.7	955.2
	再生可能エネルギー導入施設数(箇所)	0	4	110	209	108
	蓄電池導入施設数(箇所)	0	5	115	221	109
	備考: 既存太陽光発電設備利用して停電時に自立運転を可能とするための機器改修が18施設計画されている。					

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04000-24-2-001	宮城県警察機動センター太陽光発電設備等導入事業		782,250		782,250				県	警察	太陽光設置30kW, 蓄電池設置30kWh	30	17.2	No1	No1	○
04000-26-2-001	気仙沼警察署太陽光発電設備等導入事業		0						県	警察	太陽光設置30kW, 蓄電池設置30kWh	30	17.2	No2	No2	○
04000-26-2-002	宮城県警察本部庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						県	警察	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No3	No3	○
04000-25-2-001	大崎合同庁舎太陽光発電用蓄電池設備設置事業		0						県	庁舎	蓄電池設置40kWh				No4	○
04000-25-2-002	仙台合同庁舎太陽光発電設備等設置事業		0						県	庁舎	太陽光設置40kW, 蓄電池設置40kWh	40	21.9	No4	No5	○
04000-25-2-003	大河原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業		0						県	庁舎	太陽光設置40kW, 蓄電池設置40kWh	40	21.9	No5	No6	○
04000-25-2-004	登米合同庁舎太陽光発電設備等設置事業		0						県	庁舎	太陽光設置40kW, 蓄電池設置40kWh	40	21.9	No6	No7	○
04000-25-2-005	栗原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業		0						県	庁舎	太陽光設置40kW, 蓄電池設置40kWh	40	21.9	No7	No8	○
04000-26-2-003	保健環境センター本庁舎等太陽光発電設備等導入事業		0						県	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置32kWh	20	11.5	No8	No9	○
04000-26-2-004	気仙沼保健所太陽光発電設備等導入事業		0						県	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No9	No10	○
04000-25-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(松島高等学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No10	No11	○
04000-25-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(古川工業高等学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No11	No12	○
04000-25-2-008	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻高等学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No12	No13	○
04000-26-2-005	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(気仙沼高等学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No13	No14	○
04000-26-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(気仙沼西高等学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No14	No15	○
04000-26-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻支援学校)		0						県	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No15	No16	○
04000-26-2-008	水産技術総合センター気仙沼水産試験場太陽光発電設備等導入事業		0						県	庁舎	太陽光設置 kW, 蓄電池設置 kWh			No16	No17	○
04202-27-2-001	宮城県公所太陽光発電設備等導入事業		0						県	庁舎	太陽光設置 kW, 蓄電池設置 kWh			No17	No18	○
04202-26-2-009	石巻市庁舎蓄電池導入事業		0						石巻市	庁舎	蓄電池設置50kWh				No19	○
04202-26-2-010	石巻市渡波支所・渡波公民館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No18	No20	○
04202-26-2-011	石巻市稲井支所太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No19	No21	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04202-26-2-012	石巻市萩浜支所・萩浜公民館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No20	No22	○
04202-26-2-013	石巻市蛇田支所・蛇田公民館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No21	No23	○
04202-26-2-014	石巻市雄勝総合支所・雄勝公民館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No22	No24	○
04202-26-2-015	石巻桃生総合支所蓄電池導入事業		0						石巻市	庁舎	蓄電池設置15kWh				No25	○
04202-26-2-016	石巻市北上総合支所・北上公民館太陽光発電設備導入等導入事業		0						石巻市	庁舎	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No23	No26	○
04202-25-2-009	石巻市北上保健医療センター太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	診療施設	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No24	No27	○
04202-26-2-017	相川保育所蓄電池導入事業		0						石巻市	社会福祉施	蓄電池設置3kWh				No28	○
04202-26-2-018	(仮称)湊保育所・湊幼稚園太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	社会福祉施	太陽光設置10kW、蓄電池設置10kWh	10	5.7	No25	No29	○
04202-26-2-019	石巻市夜間急患センター太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	診療施設	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No26	No30	○
04202-26-2-020	総合体育館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	体育館	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No27	No31	○
04202-26-2-021	文化ホール太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	体育館	太陽光設置20kW、蓄電池設置20kWh	20	11.5	No28	No32	○
04202-26-2-022	河北総合センター蓄電池導入事業		0						石巻市	体育館	蓄電池設置20kWh				No33	○
04202-26-2-023	遊楽館蓄電池導入事業		0						石巻市	公民館	蓄電池設置20kWh				No34	○
04202-26-2-024	牡鹿交流センター蓄電池導入事業		0						石巻市	体育館	蓄電池設置15kWh				No35	○
04202-26-2-025	(仮称)牡鹿公民館・牡鹿体育館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	公民館	太陽光発電10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No29	No36	○
04202-25-2-010	湊中学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No30	No37	○
04202-27-2-002	(仮称)渡波中学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No31	No38	○
04202-27-2-003	(仮称)大川小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW、蓄電池設置10kWh	10	5.7	No32	No39	○
04202-27-2-004	(仮称)北上小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No33	No40	○
04202-26-2-026	河北中学校蓄電池導入事業		0						石巻市	学校	蓄電池設置15kWh				No41	○
04202-26-2-027	桃生中学校蓄電池導入事業		0						石巻市	学校	蓄電池設置15kWh				No42	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04202-25-2-011	渡波小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No34	No43	○
04202-25-2-012	湊小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No35	No44	○
04202-25-2-013	向陽小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No36	No45	○
04202-25-2-014	万石浦小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No37	No46	○
04202-26-2-028	石巻小学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No38	No47	○
04202-26-2-029	桜坂高等学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No39	No48	○
04202-26-2-030	河南東中学校蓄電池導入事業		0						石巻市	学校	蓄電池設置15kWh				No49	○
04202-27-2-005	雄勝地区小中併設校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No40	No50	○
04202-27-2-006	学習供用施設盆会館太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	公民館	太陽光発電3kW, 蓄電池設置3kWh	3	1.7	No41	No51	○
04202-26-2-031	(仮称)石巻消防署太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	消防	太陽光発電10kW, 蓄電池設置 kW	10	5.7	No42	No52	○
04202-26-2-032	(仮称)女川消防署太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	消防	太陽光発電10kW, 蓄電池設置 kW	10	5.7	No43	No53	○
04202-26-2-033	(仮称)石巻消防署太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	消防	太陽光発電10kW, 蓄電池設置 kW	10	5.7	No44	No54	○
04202-27-2-007	青葉中学校太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	学校	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No45	No55	○
04202-27-2-008	(仮称)雄勝地区診療所太陽光発電設備等導入事業		0						石巻市	診療施設	太陽光発電10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No46	No56	○
04203-24-2-002	塩竈市立病院蓄電池設備導入事業		966,000		966,000				塩竈市	診療施設	蓄電池設置10kWh				No57	○
04203-25-2-015	塩竈市体育館蓄電池導入事業		0						塩竈市	診療施設	蓄電池設置15kWh				No58	○
04203-25-2-016	塩竈市本庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						塩竈市	庁舎	太陽光発電10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No47	No59	○
04205-25-2-017	気仙沼市立本吉病院太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	診療施設	太陽光設置19.2kW, 蓄電池設置20kWh	19	11.0	No48	No60	○
04205-26-2-034	気仙沼市魚市場太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No49	No61	○
04205-24-2-003	水梨コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW, 蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No50	No62	○
04205-24-2-004	駅前コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW, 蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No51	No63	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04205-24-2-005	白山コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No52	No64	○
04205-24-2-006	本吉上沢多目的集会場太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No53	No65	○
04205-24-2-007	本吉馬籠林業センター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No54	No66	○
04205-25-2-017	本吉漆原コミュニティセンター太陽光発電等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No55	No67	○
04205-24-2-008	本吉松ヶ沢コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No56	No68	○
04205-25-2-018	本吉津谷松尾コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No57	No69	○
04205-25-2-019	本吉松岡タウンセンター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No58	No70	○
04205-24-2-009	本吉津谷館岡コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No59	No71	○
04205-25-2-020	本吉登米沢多目的集会場太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No60	No72	○
04205-25-2-021	本吉風越コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No61	No73	○
04205-24-2-010	本吉林の沢振興会館太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No62	No74	○
04205-24-2-011	本吉狼の巣多目的集会場太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置3.58kW、蓄電池設置2.5kWh	4	2.0	No63	No75	○
04205-25-2-022	本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No64	No76	○
04205-25-2-023	本吉下川内多目的集会所太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No65	No77	○
04205-25-2-024	本吉上川内コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No66	No78	○
04205-24-2-012	本吉寺谷コミュニティセンター振興会館太陽光発電設備等導入事業		344,600		344,600				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No67	No79	○
04205-25-2-025	本吉上郷地区コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No68	No80	○
04205-25-2-026	(仮称)前浜マリンセンター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW、蓄電池設置2.5kWh	5	2.6	No69	No81	○
04205-25-2-027	(仮称)気仙沼中央公民館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置10kWh	10	5.7	No70	No82	○
04205-25-2-028	階上公民館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置10kWh	10	5.7	No71	No83	○
04205-24-2-013	松岩公民館太陽光発電設備等導入事業		493,835		493,835				気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置10kWh	10	5.7	No72	No84	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04205-24-2-014	大島公民館太陽光発電設備等導入事業		493,835		493,835				気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No73	No85	○
04205-25-2-029	唐桑公民館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No74	No86	○
04205-26-2-035	中井公民館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No75	No87	○
04205-24-2-015	本吉公民館太陽光発電設備等導入事業		493,836		493,836				気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No76	No88	○
04205-26-2-034	小泉公民館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No77	No89	○
04205-24-2-016	大谷公民館太陽光発電設備等導入事業		493,835		493,835				気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No78	No90	○
04205-26-2-034	九条小学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No79	No91	○
04205-26-2-036	鹿折小学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No80	No92	○
04205-26-2-037	階上小学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No81	No93	○
04205-24-2-017	大島小学校太陽光発電設備等導入事業		549,053		549,053				気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No82	No94	○
04205-24-2-018	中井小学校太陽光発電設備等導入事業		549,053		549,053				気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No83	No95	○
04205-26-2-034	小泉小学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No84	No96	○
04205-26-2-038	松岩中学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No85	No97	○
04205-26-2-034	面瀬中学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No86	No98	○
04205-26-2-039	津谷中学校太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No87	No99	○
04205-24-2-019	大谷中学校太陽光発電設備等導入事業		549,053		549,053				気仙沼市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No88	No100	○
04205-24-2-020	大曲コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業		344,500		344,500				気仙沼市	避難所	太陽光設置4.62kW, 蓄電池設置2.5kWh	5	3.0	No89	No101	○
04205-26-2-040	気仙沼市大島開発総合センター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No90	No102	○
04205-26-2-041	気仙沼市市民会館太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No91	No103	○
04205-26-2-042	保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼市	避難所	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No92	No104	○
04206-25-2-034	白石市防災拠点太陽光発電設備等導入事業(市役所本庁舎)		0						白石市	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置28.8kWh	20	11.5	No93	No105	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地 地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量 (kW)	CO2削減効果 (t-CO2)	再生エネ導 入施設数		蓄電池導入 施設数
04206-25-2-035	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市中央公民館)		0						白石市	庁舎	蓄電池設置30kWh				No106	○
04206-25-2-036	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市越河公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No94	No107	○
04206-25-2-037	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市斎川公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No95	No108	○
04206-25-2-038	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市大平公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No96	No109	○
04206-25-2-039	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市大鷹公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No97	No110	○
04206-25-2-040	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市白川公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No98	No111	○
04206-25-2-041	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市福岡公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No99	No112	○
04206-25-2-042	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市深谷公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No100	No113	○
04206-25-2-043	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市小原公民館)		0						白石市	公民館	太陽光設置5kW, 蓄電池設置5kWh	5	2.8	No101	No114	○
04206-25-2-043	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市文化体育活動センター)		0						白石市	公民館	太陽光設置20kW, 蓄電池設置14kWh	20	11.5	No102	No115	○
04206-25-2-044	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市スポーツセンター)		0						白石市	体育館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No103	No116	○
04206-25-2-045	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No104	No117	○
04206-25-2-046	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No105	No118	○
04206-25-2-047	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No106	No119	○
04206-25-2-048	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No107	No120	○
04206-27-2-009	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No108	No121	○
04206-27-2-010	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No109	No122	○
04206-27-2-011	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No110	No123	○
04206-27-2-012	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No111	No124	○
04206-27-2-013	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(白石市内小学校)		0						白石市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置14kWh	10	5.7	No112	No125	○
04207-25-2-049	名取市役所蓄電池導入事業		0						名取市	庁舎	蓄電池設置19kWh				No126	○



平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数		蓄電池導入施設数
04207-25-2-044	増田西公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh,高所照明改修4基	10	6.4	No113	No127	○
04207-27-2-014	下増田公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No114	No128	○
04207-25-2-045	館腰公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No115	No129	○
04207-27-2-015	愛島公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No116	No130	○
04207-27-2-016	高館公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No117	No131	○
04207-25-2-046	名取が丘公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh,高所照明改修4基	10	6.4	No118	No132	○
04206-25-2-050	那智が丘公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No119	No133	○
04206-25-2-051	ゆりが丘公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No120	No134	○
04206-25-2-052	相互台公民館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No121	No135	○
04207-25-2-047	増田小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh,高所照明改修4基	10	6.4	No122	No136	○
04207-27-2-017	増田中学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No123	No137	○
04207-27-2-018	増田西小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No124	No138	○
04207-27-2-019	下増田小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No125	No139	○
04206-25-2-053	館腰小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No126	No140	○
04207-27-2-020	愛島小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No127	No141	○
04207-25-2-048	第一中学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh,高所照明改修6基	10	6.8	No128	No142	○
04206-25-2-054	第二中学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No129	No143	○
04207-27-2-021	高館小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No130	No144	○
04206-25-2-055	不二が丘小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No131	No145	○
04206-25-2-056	那智が丘小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No132	No146	○
04207-27-2-022	ゆりが丘小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No133	No147	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数		蓄電池導入施設数
04207-25-2-049	みどり台中学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh,高所照明改修4基	10	6.4	No134	No148	○
04206-25-2-057	相互台小学校太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No135	No149	○
04206-25-2-058	市民体育館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	体育館	太陽光設置10kW,蓄電池設置19kWh	10	5.7	No136	No150	○
04207-27-2-023	名取市文化会館太陽光発電設備等導入事業		0						名取市	公民館	太陽光設置10kW,蓄電池設置19kWh	10	5.7	No137	No151	○
04208-25-2-059	角田市市民センター太陽光発電設備等導入事業		0						角田市	公民館	太陽光設置13kW,蓄電池設置25kWh	13	7.4	No138	No152	○
04208-25-2-050	角田市総合保健福祉センター太陽光発電設備導入事業		0						角田市	避難所	太陽光設置15kW,蓄電池設置20kWh	15	8.6	No139	No153	○
04208-25-2-060	角田小学校太陽光発電設備導入事業		0						角田市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No140	No154	○
04208-25-2-051	角田市農村環境改善センター太陽光発電設備導入事業		0						角田市	避難所	太陽光設置15kW,蓄電池設置20kWh	15	8.6	No141	No155	○
04208-25-2-061	東根小学校太陽光発電設備導入事業		0						角田市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No142	No156	○
04208-25-2-052	西根小学校太陽光発電設備導入事業		0						角田市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No143	No157	○
04208-25-2-062	金津中学校太陽光発電設備導入事業		0						角田市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No144	No158	○
04208-25-2-063	北角田中学校太陽光発電設備導入事業		0						角田市	学校	太陽光設置10kW,蓄電池設置15kWh	10	5.7	No145	No159	○
04209-24-2-021	大代地区公民館太陽光発電設備等導入事業	23,245,915	22,553,381		22,553,381				多賀城市	公民館	太陽光設置5.4kW,蓄電池設置2.4kWh	5	3.1	No146	No160	○
04209-24-2-022	山王地区公民館太陽光発電設備等導入事業	30,159,185	29,451,543		29,451,543				多賀城市	公民館	太陽光設置16.7kW,蓄電池設置2.4kWh	17	9.6	No147	No161	○
04209-24-2-023	太陽光発電設備等導入事業 多賀城市総合体育館	107,902,200	106,825,076		106,825,076				多賀城市	体育館	太陽光設置46kW,蓄電池設置2.4kWh	46	26.4	No148	No162	○
04209-25-2-053	多賀城市理文調査センター 体験館太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	庁舎	太陽光設置27.4kW,蓄電池設置2.4kWh	27	15.7	No149	No163	○
04209-25-2-064	多賀城市立図書館太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	避難所	太陽光設置9kW,蓄電池設置2.4kWh	9	5.1	No150	No164	○
04209-25-2-065	多賀城市市民活動サポートセンター太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	庁舎	太陽光設置5.4kW,蓄電池設置2.4kWh	5	3.1	No151	No165	○
04209-25-2-054	多賀城市母子健康センター太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	庁舎	太陽光設置22.3kW,蓄電池設置2.4kWh	22	12.8	No152	No166	○
04209-25-2-055	文化センター太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	公民館	太陽光設置62.9kW,蓄電池設置2.4kWh,高所照明改修	63	36.1	No153	No167	○
04209-25-2-056	多賀城市立高崎中学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置62.9kW,蓄電池設置2.4kWh,高所照明改修	63	36.1	No154	No168	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04209-25-2-066	多賀城市立山王小学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No155	No169	○
04209-25-2-067	多賀城市立城南小学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No156	No170	○
04209-27-2-024	多賀城市立多賀城東小学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No157	No171	○
04209-25-2-068	多賀城市立東豊中学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No158	No172	○
04209-27-2-025	多賀城市立多賀城小学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置62.9kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	63	36.1	No159	No173	○
04209-27-2-026	多賀城市立多賀城中学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No160	No174	○
04209-27-2-027	多賀城市立第二中学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No161	No175	○
04209-27-2-028	多賀城市立天真小学校太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置9.7kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	10	5.5	No162	No176	○
04209-27-2-029	多賀城市立八幡小学校蓄電池導入事業		0						多賀城市	学校	蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修				No177	○
04209-27-2-030	多賀城市立太陽の家太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	社会福祉施設	太陽光設置6.9kW、蓄電池設置2.4kWh、高所照明改修	7	3.9	No163	No178	○
04209-25-2-069	多賀城市学校給食センター太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	学校	太陽光設置17.1kW、蓄電池設置2.4kWh	17	9.8	No164	No179	○
04209-27-2-031	多賀城市東庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						多賀城市	庁舎	太陽光設置9kW、蓄電池設置2.4kWh	9	5.1	No165	No180	○
04211-25-2-057	岩沼市役所太陽光発電設備等導入事業		0						岩沼市	庁舎	太陽光設置20kW、蓄電池設置30kWh	20	11.5	No166	No181	○
04211-25-2-058	保健センター太陽光発電設備等導入事業		0						岩沼市	庁舎	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No167	No182	○
04211-25-2-059	岩沼市民会館太陽光発電設備等導入事業		0						岩沼市	公民館	太陽光設置40kW、蓄電池設置60kWh	40	23.0	No168	No183	○
04211-25-2-060	総合体育館太陽光発電設備等導入事業		0						岩沼市	体育館	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No169	No184	○
04212-24-2-024	登米市指定避難所(追体育館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	体育館	太陽光設置14.42kW、蓄電池設置22kWh	14	8.2	No170	No185	○
04212-24-2-025	登米市指定避難所(登米総合体育館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	体育館	太陽光設置14.42kW、蓄電池設置22kWh	14	8.2	No171	No186	○
04212-24-2-026	登米市指定避難所(錦織公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No172	No187	○
04212-24-2-027	登米市指定避難所(米川公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No173	No188	○
04212-24-2-028	登米市指定避難所(石森ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW、蓄電池設置15kWh	10	5.7	No174	No189	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04212-24-2-029	登米市指定避難所(上沼ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No175	No190	○
04212-24-2-030	登米市指定避難所(中田総合体育館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	体育館	太陽光設置14.42kW, 蓄電池設置22kWh	14	8.2	No176	No191	○
04212-24-2-031	登米市指定避難所(南方農村環境改善センター)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No177	No192	○
04212-24-2-032	登米市指定避難所(南方老人福祉センター)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No178	No193	○
04212-24-2-033	登米市指定避難所(南方総合運動公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No179	No194	○
04212-24-2-034	登米市指定避難所(米山公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No180	No195	○
04212-24-2-035	登米市指定避難所(中津山公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No181	No196	○
04212-24-2-036	登米市指定避難所(石越体育センター)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	体育館	太陽光設置14.42kW, 蓄電池設置22kWh	14	8.2	No182	No197	○
04212-24-2-037	登米市指定避難所(津山若者総合体育館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	体育館	太陽光設置14.42kW, 蓄電池設置22kWh	14	8.2	No183	No198	○
04212-24-2-038	登米市指定避難所(津山公民館)再生可能エネルギー導入事業		462,000		462,000				登米市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No184	No199	○
04212-25-2-061	登米市消防防災センター蓄電池導入事業		0						登米市	消防	蓄電池設置15kWh				No200	○
04212-27-2-032	登米市消防出張所(東出張所)太陽光発電設備等導入事業		0						登米市	消防	太陽光設置11.18kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.4	No185	No201	○
04212-25-2-062	登米市消防出張所(西出張所)太陽光発電設備等導入事業		0						登米市	消防	太陽光設置11.18kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.4	No186	No202	○
04212-25-2-070	登米市消防出張所(南出張所)太陽光発電設備等導入事業		0						登米市	消防	太陽光設置11.18kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.4	No187	No203	○
04212-25-2-063	登米市消防出張所(北出張所)太陽光発電設備等導入事業		0						登米市	消防	太陽光設置11.18kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.4	No188	No204	○
04212-27-2-033	登米市消防出張所(津山出張所)太陽光発電設備等導入事業		0						登米市	消防	太陽光設置11.18kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.4	No189	No205	○
04212-24-2-039	道の駅津山・もくもくランド木質バイオマス発電施設導入事業		8,425,000		8,425,000				登米市	公園	木質バイオマス発電設置85kW, 蓄電池設置15kWh	85	129.1	No190	No206	○
04213-25-2-064	築館総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置25kW, 蓄電池設置30kWh	25	14.3	No191	No207	○
04213-25-2-065	高清水総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No192	No208	○
04213-25-2-071	くりはら交流プラザ太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	避難所	太陽光設置35kW, 蓄電池設置20kWh	35	20.1	No193	No209	○
04213-25-2-072	一迫老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置9.6kWh	10	5.7	No194	No210	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04213-25-2-073	草木コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	避難所	太陽光設置10kW、蓄電池設置9.6kWh	10	5.7	No195	No211	○
04213-25-2-066	若柳総合体育館太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	体育館	太陽光設置20kW、蓄電池設置20kWh	20	11.5	No196	No212	○
04213-25-2-074	栗原文化会館太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	公民館	太陽光設置33.33kW、蓄電池設置33.8kWh	33	19.1	No197	No213	○
04213-25-2-067	高清水診療所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	診療施設	太陽光設置10kW、蓄電池設置3kWh	10	5.7	No198	No214	○
04213-25-2-068	瀬峰診療所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	診療施設	太陽光設置10kW、蓄電池設置3kWh	10	5.7	No199	No215	○
04213-25-2-069	鶯沢診療所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	診療施設	太陽光設置10kW、蓄電池設置3kWh	10	5.7	No200	No216	○
04213-25-2-075	栗原市消防庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	消防	太陽光設置40kW、蓄電池設置10kWh	40	23.0	No201	No217	○
04213-25-2-076	宮野小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No202	No218	○
04213-25-2-077	築館小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No203	No219	○
04213-25-2-078	築館体育センター太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	体育館	太陽光設置33.33kW、蓄電池設置33.8kWh	33	19.1	No204	No220	○
04213-25-2-079	栗駒中学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置33.33kW、蓄電池設置33.8kWh	33	19.1	No205	No221	○
04213-25-2-080	尾松小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No206	No222	○
04213-25-2-081	高清水小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No207	No223	○
04213-25-2-082	高清水中学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置33.33kW、蓄電池設置33.8kWh	33	19.1	No208	No224	○
04213-25-2-083	一迫小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No209	No225	○
04213-25-2-084	一迫中学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置33.33kW、蓄電池設置33.8kWh	33	19.1	No210	No226	○
04213-25-2-085	瀬峰中学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No211	No227	○
04213-25-2-086	瀬峰小学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No212	No228	○
04213-25-2-087	志波姫中学校太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	学校	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No213	No229	○
04213-25-2-088	みちのく伝創館太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	公民館	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No214	No230	○
04213-25-2-089	瀬峰農村環境改善センター太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	公民館	太陽光設置20kW、蓄電池設置19.2kWh	20	11.5	No215	No231	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04213-25-2-090	萩野公民館太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置3kWh	10	5.7	No216	No232	○
04213-25-2-091	鶯沢総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置3kWh	20	11.5	No217	No233	○
04213-25-2-092	花山総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置3kWh	20	11.5	No218	No234	○
04213-25-2-093	志波姫総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置3kWh	20	11.5	No219	No235	○
04213-25-2-094	瀬峰総合支所太陽光発電設備等導入事業		0						栗原市	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置3kWh	10	5.7	No220	No236	○
04214-25-2-095	東松島市役所本庁舎太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	庁舎	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No221	No237	○
04214-25-2-096	東松島市役所鳴瀬庁舎太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	庁舎	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No222	No238	○
04214-25-2-097	矢本東市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No223	No239	○
04214-25-2-098	矢本西市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No224	No240	○
04214-25-2-099	赤井市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No225	No241	○
04214-25-2-100	大塩市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No226	No242	○
04214-25-2-101	小野市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kWh	8	4.3	No227	No243	○
04214-25-2-070	矢本第一中学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.1	No228	No244	○
04214-25-2-102	矢本第二中学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光・風力設置21.52kW, 蓄電池設置19.8kWh	22	12.3	No229	No245	○
04214-25-2-103	鳴瀬第一中学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光・風力設置21.52kW, 蓄電池設置19.8kWh	22	12.3	No230	No246	○
04214-24-2-040	矢本東小学校太陽光発電設備導入事業	1,837,500		1,837,500					東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.3	No231	No247	○
04214-25-2-071	大曲小学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.3	No232	No248	○
04214-24-2-041	赤井小学校太陽光発電設備導入事業	1,837,500		1,837,500					東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.3	No233	No249	○
04214-25-2-072	赤井南小学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.3	No234	No250	○
04214-25-2-104	大塩小学校太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	学校	太陽光・風力設置21.52kW, 蓄電池設置19.8kWh	22	12.3	No235	No251	○
04214-24-2-042	小野小学校太陽光発電設備導入事業	1,837,500		1,837,500					東松島市	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k	11	6.3	No236	No252	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04214-24-2-043	東松島コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業		1,837,500		1,837,500				東松島市	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 太陽光・風力設置(1.26kW, 蓄電池4.8k)	11	6.3	No237	No253	○
04214-27-2-034	矢本中央幼稚園太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	幼稚園	太陽光・風力設置3.04kW, 蓄電池設置9.6kwh	3	1.7	No238	No254	○
04214-25-2-105	奥松島縄文村歴史資料館太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光設置20kW, 蓄電池設置10kwh	20	11.5	No239	No255	○
04214-25-2-106	鷹来の森運動公園太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置15.2kW, 蓄電池設置38.4kwh	15	8.7	No240	No256	○
04214-25-2-107	東松島市保健相談センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	社会福祉施	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kwh	8	4.3	No241	No257	○
04214-25-2-108	東松島市老人福祉センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	社会福祉施	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kwh	8	4.3	No242	No258	○
04214-25-2-073	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本運動公園)		0						東松島市	避難所	自立型照明灯(太陽光0.03w, 蓄電池0.72w)3基	0.1	0.05	No243	No259	○
04214-25-2-074	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(大塩市民センター)		0						東松島市	避難所	自立型照明灯(太陽光0.03w, 蓄電池0.72w)3基	0.1	0.05	No244	No260	○
04214-25-2-075	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本西小学校)		0						東松島市	避難所	自立型照明灯(太陽光0.03w, 蓄電池0.72w)3基	0.1	0.05	No245	No261	○
04214-25-2-076	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(小野地区体育館)		0						東松島市	避難所	自立型照明灯(太陽光0.03w, 蓄電池0.72w)3基	0.1	0.05	No246	No262	○
04214-27-2-035	野蒜市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kwh	8	4.3	No247	No263	○
04214-25-2-109	大曲市民センター太陽光発電設備導入事業		0						東松島市	避難所	太陽光・風力設置7.6kW, 蓄電池設置24kwh	8	4.3	No248	No264	○
04215-25-2-110	大崎市岩出山庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						大崎市	庁舎	太陽光設置39.98kW, 蓄電池46.3kWh	40	22.9	No249	No265	○
04215-25-2-077	大崎市三本木庁舎蓄電池導入事業		0						大崎市	庁舎	蓄電池設置2.5kWh				No266	○
04215-25-2-078	大崎市民病院本院建設(太陽光発電設備等導入)事業		0						大崎市	診療施設	太陽光設置57.84kW, 蓄電池設置48kWh, ペレットボイラー設置	158	81.3	No250	No267	○
04215-25-2-111	加護坊温泉さくらの湯木質バイオマス設備導入事業		0						大崎市	避難所	太陽光設置50kW, 蓄電池7.8kWh, 木質バイオマスボイラー設置	50	28.7	No251	No268	○
04301-24-2-044	蔵王町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	22,050,000	20,000,000		20,000,000				蔵王町	庁舎	太陽光設置15kW, 蓄電池10kWh	15	8.6	No252	No269	○
04321-25-2-111	大河原町役場発電設備等導入事業		0						大河原町	庁舎	太陽光設置50kW, 蓄電池設置20kWh	50	28.7	No253	No270	○
04321-27-2-036	大河原町総合体育館太陽光発電設備等導入事業		0						大河原町	庁舎	太陽光設置30kW, 蓄電池設置30kWh	30	17.2	No254	No271	○
04321-27-2-037	大河原町金ヶ瀬公民館太陽光発電設備等導入事		0						大河原町	公民館	太陽光設置20kW, 蓄電池設置10kWh	20	11.5	No255	No272	○
04321-25-2-112	大河原町保健センター太陽光発電設備等導入事業		0						大河原町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No256	No273	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04321-25-2-079	(仮称)大河原町世代交流プラザ太陽光発電設備等導入事業		0						大河原町	社会福祉施	太陽光設置21.1kW, 蓄電池設置10kWh	21	12.1	No257	No274	○
04322-25-2-080	村田町役場(本庁舎・西庁舎)太陽光発電設備等整備事業		0						村田町	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No258	No275	○
04322-25-2-081	村田町役場東庁舎太陽光発電設備等整備事業		0						村田町	庁舎	太陽光設置15kW, 蓄電池設置20kWh	15	8.6	No259	No276	○
04322-25-2-082	村田小学校太陽光発電設備等整備事業		0						村田町	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh	10	5.7	No260	No277	○
04323-25-2-083	柴田町行政庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						柴田町	庁舎	太陽光設置21kW, 蓄電池設置40kWh	21	12.0	No261	No278	○
04323-25-2-084	柴田町地域福祉センター太陽光発電設備等導入事業		0						柴田町	社会福祉施	太陽光設置21kW, 蓄電池設置40kWh	21	12.0	No262	No279	○
04323-25-2-085	柴田町防災拠点施設太陽の村太陽光発電設備等導入事業		0						柴田町	避難所	太陽光設置21kW, 蓄電池設置40kWh	21	12.0	No263	No280	○
04324-25-2-081	川崎町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						川崎町	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置10kWh	10	5.7	No264	No281	○
04324-25-2-082	川崎町医療福祉センター太陽光発電設備等導入事業		0						川崎町	診療施設	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No265	No282	○
04324-25-2-083	川崎町立かわさきこども園蓄電池導入事業		0						川崎町	学校	蓄電池設置10kWh				No283	○
04341-24-2-045	丸森町役場庁舎等太陽光発電設備等導入事業		3,591,000		3,591,000				丸森町	庁舎	太陽光設置86.5kW, 蓄電池設置50.4kWh	87	49.7	No266	No284	○
04613-25-2-113	亶理町役場太陽光発電設備等導入事業		0						亶理町	庁舎	太陽光設置50kW, 蓄電池設置50kWh	50	28.7	No267	No285	○
04613-25-2-114	亶理町保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業		0						亶理町	診療施設	太陽光設置30kW, 蓄電池設置50kWh	30	17.2	No268	No286	○
04362-24-2-046	老人憩いの家太陽光発電設備導入事業		4,760,000		4,760,000				山元町	社会福祉施	設計委託, 太陽光設置3.7kW, 蓄電池設置9.6kWh	4	2.1	No269	No287	○
04362-24-2-047	知楽荘太陽光発電設備導入事業		6,200,000		6,200,000				山元町	社会福祉施	設計委託, 太陽光設置3.7kW, 蓄電池設置9.6kWh	4	2.1	No270	No288	○
04401-24-2-048	保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業		1,107,750		1,107,750				松島町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No271	No289	○
04401-25-2-084	松島第一小学校太陽光発電設備等導入事業		0						松島町	学校	太陽光設置19.8kW, 蓄電池設置19.2kWh	20	11.3	No272	No290	○
04401-25-2-085	松島第五小学校太陽光発電設備等導入事業		0						松島町	学校	太陽光設置19.8kW, 蓄電池設置19.2kWh	20	11.3	No273	No291	○
04401-24-2-049	松島中学校太陽光発電設備等導入事業		1,107,750		1,107,750				松島町	学校	太陽光設置19.8kW, 蓄電池設置19.2kWh	20	11.3	No274	No292	○
04404-25-2-086	七ヶ浜役場庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No275	No293	○
04404-25-2-087	七ヶ浜町立立楽小学校太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No276	No294	○



平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネルギー導入施設数		蓄電池導入施設数
04404-25-2-088	七ヶ浜町立松ヶ浜小学校太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No277	No295	○
04404-25-2-089	七ヶ浜町立汐見小学校太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No278	No296	○
04404-27-2-038	七ヶ浜町立向洋中学校太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No279	No297	○
04404-25-2-090	七ヶ浜町国際村太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	避難所	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No280	No298	○
04404-27-2-039	七ヶ浜町生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業		0						七ヶ浜町	体育館	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No281	No299	○
04406-25-2-091	利府小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No282	No300	○
04406-25-2-092	利府第二小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No283	No301	○
04406-25-2-093	利府第三小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No284	No302	○
04406-25-2-094	しらかし台小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No285	No303	○
04406-25-2-095	青山小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No286	No304	○
04406-25-2-096	菅谷小学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池15設置kWh	15	8.6	No287	No305	○
04406-25-2-097	利府中学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No288	No306	○
04406-25-2-098	しらかし台中学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No289	No307	○
04406-25-2-099	利府西中学校施設太陽光発電設備導入事業		0						利府町	学校	太陽光設置15kW, 蓄電池設置15kWh	15	8.6	No290	No308	○
04421-25-2-100	大和町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						大和町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置30kWh	20	11.5	No291	No309	○
04421-25-2-115	大和町保健福祉総合センター太陽光発電設備等導入事業		0						大和町	社会福祉施	太陽光設置20kW, 蓄電池設置32kWh	20	11.5	No292	No310	○
04421-27-2-040	大和町小野小学校体育館太陽光発電設備等導入事業		0						大和町	学校	太陽光設置5kW, 蓄電池設置16kWh	5	2.8	No293	No311	○
04423-24-2-050	成田公民館太陽光発電設備等導入事業		17,850,000		17,850,000				富谷町	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置19.2kWh	10	5.7	No294	No312	○
04423-24-2-051	富ヶ公民館太陽光発電設備等導入事業		15,172,500		15,172,500				富谷町	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置19.2kWh	10	5.7	No295	No313	○
04423-25-2-101	富谷中央公民館太陽光発電設備等導入事業		0						富谷町	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置19.2kWh	10	5.7	No296	No314	○
04423-25-2-102	東向陽台公民館太陽光発電設備等導入事業		0						富谷町	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置19.2kWh	10	5.7	No297	No315	○

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04423-25-2-116	あけの平公民館太陽光発電設備等導入事業		0						富谷町	公民館	太陽光設置18kW, 蓄電池設置40kWh	18	10.3	No298	No316	○
04423-25-2-117	日吉台公民館太陽光発電設備等導入事業		0						富谷町	公民館	太陽光設置18kW, 蓄電池設置40kWh	18	10.3	No299	No317	○
04424-24-2-052	大衡村老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業		1,995,000		1,995,000				大衡村	社会福祉施	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kW	10	5.7	No300	No318	○
04444-24-2-053	色麻町保健福祉センター再生エネルギー発電設備導入事業		1,649,550		1,649,550				色麻町	社会福祉施	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No301	No319	○
04444-24-2-054	色麻町役場再生エネルギー発電設備導入事業		1,374,450		1,374,450				色麻町	庁舎	太陽光設置40kW, 蓄電池設置40kWh	40	23.0	No302	No320	○
04444-25-2-118	色麻中学校(色麻学園)再生可能エネルギー発電設備導入事業		0						色麻町	学校	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No303	No321	○
04445-25-2-119	加美町役場本庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						加美町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置16.8kWh	20	11.5	No304	No322	○
04445-24-2-055	加美町役場小野田支所太陽光発電設備等導入事業		690,708		690,708				加美町	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 街路灯1基	10	5.7	No305	No323	○
04445-24-2-056	加美町役場宮崎支所太陽光発電設備等導入事業		696,263		696,263				加美町	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 街路灯1基	10	5.7	No306	No324	○
04445-25-2-120	加美町中新田浄化センター太陽光発電設備等導入事業		0						加美町	下水道施設	太陽光設置10kW, 蓄電池設置16.8kWh	10	5.7	No307	No325	○
04445-24-2-057	加美町立中新田小学校太陽光発電設備等導入事業		828,664		828,664				加美町	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 高所照明灯設置3基, 街路灯設置1基	10	5.7	No308	No326	○
04445-24-2-058	加美町立東小野田小学校太陽光発電設備等導入事業		830,516		830,516				加美町	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 高所照明灯設置3基, 街路灯設置1基	10	5.7	No309	No327	○
04445-24-2-059	加美町立宮崎小学校太陽光発電設備等導入事業		838,849		838,849				加美町	学校	太陽光設置10kW, 蓄電池設置15kWh, 高所照明灯設置2基, 街路灯設置1基	10	5.7	No310	No328	○
04501-24-2-060	涌谷町町民医療福祉センター(涌谷町国民健康保険病院)太陽光発電設備等導入		18,470,000		18,470,000				涌谷町	庁舎	設計委託, 太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No311	No329	○
04423-25-2-103	涌谷町役場庁舎太陽光発電設備等導入推進事業		0						涌谷町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置15kWh	20	11.5	No312	No330	○
04505-25-2-104	美里町本庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						美里町	庁舎	太陽光設置50kW, 蓄電池設置50kWh	50	26.0	No313	No331	○
04505-25-2-105	美里町南郷庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						美里町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	10.8	No314	No332	○
04505-25-2-106	美里町南郷病院太陽光発電設備等導入事業		0						美里町	病院	太陽光設置50kW, 蓄電池設置50kWh	50	27.4	No315	No333	○
04505-25-2-107	美里町水道事業所(浄水場)太陽光発電設備等導入事業		0						美里町	水道施設	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	10.0	No316	No334	○
04581-24-2-061	女川町地域医療センター太陽光・風力発電街路灯導入事業	18,319,350	18,319,350		18,319,350				女川町	病院	太陽光・風力発電街路灯10基				No335	○
04606-25-2-108	南三陸町役場庁舎太陽光発電設備導入事業		0						南三陸町	庁舎	太陽光設置20kW, 蓄電池設置22kWh	20	11.5	No317	No336	○

平成24年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

公共施設再生可能エネルギー導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地 地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量 (kW)	CO2削減効 果 (t-CO2)	再生エネ導 入施設数		蓄電池導入 施設数
04606-25-2-109	南三陸町歌津総合支所太陽光発電設備導入事業		0						南三陸町	庁舎	太陽光設置10kW, 蓄電池設置22kWh	10	5.7	No318	No337	○
04606-25-2-121	志津川病院太陽光発電設備導入事業		0						南三陸町	診療施設	太陽光設置20kW, 蓄電池設置22kWh	20	11.5	No319	No338	○
04606-25-2-122	入谷公民館太陽光発電設備導入事業		0						南三陸町	公民館	太陽光設置10kW, 蓄電池設置20kWh	10	5.7	No320	No339	○
04606-25-2-123	志津川保健センター太陽光発電設備導入事業		0						南三陸町	避難所	太陽光設置10kW, 蓄電池設置22kWh	10	5.7	No321	No340	○
04999-25-2-110	大河原消防署村田出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置5kW, 蓄電池設置16kWh	5	2.9	No322	No341	○
04999-25-2-111	大河原消防署川崎出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置5kW, 蓄電池設置16kWh	5	2.9	No323	No342	○
04999-25-2-124	角田消防署丸森出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置5kW, 蓄電池設置16kWh	5	2.9	No324	No343	○
04999-25-2-125	白石消防署蔵王出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置5kW, 蓄電池設置16kWh	5	2.9	No325	No344	○
04999-25-2-112	加美消防署西部分署建設工事		0						大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置11kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.3	No326	No345	○
04999-25-2-126	古川消防署田尻出張所太陽光発電設備導入事業		0						大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置11kW, 蓄電池設置15kWh	11	6.3	No327	No346	○
04999-25-2-127	南三陸消防署庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼・本吉地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No328	No347	○
04999-25-2-128	南三陸消防署歌津出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼・本吉地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No329	No348	○
04999-25-2-129	気仙沼消防署南町出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼・本吉地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No330	No349	○
04999-25-2-130	気仙沼消防署唐桑出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業		0						気仙沼・本吉地域広域行政事務組合	消防	太陽光設置20kW, 蓄電池設置20kWh	20	11.5	No331	No350	○
合計		201,676,650	306,178,600	0	306,178,600	0	0	0								

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
	事業実績なし。														
合計															

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

地域資源活用詳細調査事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
	地域資源活用詳細調査事業		168,111	0	168,111				県		評価会運営経費(報償費、旅費)					○
合計																

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)に記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること