

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

道県等の名称	福島県		
所在地	福島県福島市杉妻町2-16		
事業計画作成担当者	所属部局・役職名等		
	生活環境部環境共生課		
	TEL	FAX	メールアドレス
	024-521-7813	024-521-7927	ontai@pref.fukushima.lg.jp

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

	平成23年度	平成24年度				合計	
再生可能エネルギー等導入推進事業							
地域資源活用詳細調査事業	0	1,319				1,319	
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	912,117				912,117	
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	22,900				22,900	
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0				0	
合計	0	936,336				936,336	

※事業計画書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

(事業計画の概要)

計画の名称	福島県地球温暖化対策等推進基金		
事業の実施期間	平成24年度	交付対象	福島県、市町村等、民間事業者
平成24年度事業実施の概要	<p>東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の発生から約2年余りが経過したが、本県においては原子力災害は今なお収束せず、平成24年度末時点で未だ11もの市町村が原子力災害に伴う帰宅困難区域等に指定されている状況である。</p> <p>地震により被害を受けた道路の復旧や住宅の再建等の復旧作業の他、原子力災害を受けての除染作業、住民の健康管理、農林水産物のモニタリング、電力会社との賠償手続きの支援等、県においても市町村等においても、これまで経験したことのない膨大な作業が生じている。</p> <p>このような状況の中、再生可能エネルギーの導入等による防災拠点の整備は早急に行うべき事業であるものの、特に本事業を担当している環境部局においては、住民が安心して住むことができる環境を回復するための除染作業除等、最優先で実施すべき事業を同時に担当していることも多く、本事業を速やかに進めることが難しい状況にある。</p> <p>また、全国的に再生可能エネルギー設備導入の機運が高まっていること等の理由から、太陽光パネルや蓄電池等の確保が困難となり、当初の想定よりも工期を延長する必要性が生じた他、各市町村等において当初予算を確保できなかったことも重なり、年度中の設計及び工事ともに実施が困難となった事例もあった。</p> <p>このため、平成24年度については、当初予定していた事業のうち、主に導入拠点調査や工事の設計積算業務等を中心に実施し、工事については平成25年度から集中的に執行していくこととした。</p> <p>1 地域資源活用詳細調査事業</p> <p>本事業メニューにおいては、(1)導入拠点調査の実施、(2)評価委員会の開催、(3)その他事業の基金の執行に当たって必要な経費の執行を行った。</p> <p>(1)導入拠点調査</p> <p>市役所・役場庁舎、公民館、学校・体育館等市町村の防災拠点となり得る23施設について現地調査等を行い、東日本大震災時の活用方法やその際に生じた問題点、必要な機器の種類や実際の配線状況の確認等を行うことにより、施設の種類ごとに電力供給が遮断された場合において最小限必要な使用電力量を把握し、適正な導入量について導入モデルを構築した。</p> <p>また、太陽光等の再生可能エネルギーは、蓄電池を設置した場合も一部不安定な部分が残るため、重要負荷（スプリンクラー、屋内消火栓、排煙機等）については非常用電源を確保する等、非常用発電機と再生可能エネルギー設備を適切に配置し、必要に応じて切り替えるシステムの構築、発電エネルギーを効率的に利用するための配置場所や配線経路の必要性等について整理を行った。</p> <p>(2)評価委員会の開催</p> <p>建築の安全性や再生可能エネルギー等に知見のある識者5名をメンバーとした「防災拠点支援事業審査委員会」を開催し、公共施設・民間施設への再生可能エネルギー導入に関する方針についての審査・助言を受けた。</p> <p>〈主な確認内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業全体方針 		

- ・ 公共施設への導入方針（対象施設、導入規模、採択方針、目標値等）
- ・ 民間施設への導入方針（対象施設、対象事業、対象経費、採択方針等）

（委員からの主な意見と対応）

- ・ 災害対策本部に使用するパソコン等の事務的機器だけではなく、インフラ（例えば水道ポンプが停止している場合）への対応も必要ではないか。
→ 避難住民が使用する水道への動力供給等についても必要エネルギーとして認める。
- ・ 太陽光発電は設置面積に限界があるため、他の再生可能エネルギーについても普及を進める必要がある。
→ 費用対効果や取り組み易さから、ほぼすべての事業が太陽光発電導入となっているが、他のエネルギーについても事業実施に向けた誘導を行っていく。

(3) その他事業の基金の執行に当たって必要な経費の執行

民間事業者に対し、補助要件や提出書類の概要等を説明する説明会の開催等を行った。

- ・ 説明会開催概要：県内3カ所×1回

2 公共施設再生可能エネルギー等導入事業

本事業メニューにおいては、県有施設及び市町村等施設における再生可能エネルギー等の導入を行った。

(1) 県有施設

地方振興局や保健福祉事務所等、平成25年度に太陽光発電設備等導入工事実施予定の施設において設計積算業務を実施した。

- ・ 施設数：4施設（うち工事実施：0施設）

(2) 市町村等施設

庁舎や学校、医療施設等において、太陽光発電設備等導入工事及び設計積算業務を実施する市町村及び一部事務組合に対し補助を行った。

- ・ 市町村等数：27団体
- ・ 施設数：63施設（うち工事実施23施設）

公共施設全体で、金額ベースで全体計画に対し28%の達成率となっているが、これは全体計画提出時には、基本的に単年度で設計から工事までを実施することとしていたものの、冒頭に記載したとおり本事業以外の全県的な事業量の増加や全国的な資材不足等を受け、平成24年度は設計を中心に実施し、工事については次年度以降に延期する施設が増加したこと等による。

その他、震災対応工事との競合により施工業者が確保できない等、厳しい状況が続いてはいるが、平成25年度については県及び市町村等において必要な当初予算を確保し、年度当初から随時交付決定を行っていくことで事業期間を最大限確保し、速やかな事業実施に努める。

3 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

本事業メニューにおいては、災害時に住民の安全確保を目的として、医療施設や避難所となり得る施設に対し太陽光発電設備等導入工事を実施する民間事業者に対し補助を行った。

- ・ 補助対象事業者：医療機関、鉄道事業者、私立学校、宿泊施設、福祉避難所、商業施設（コンビニエンスストア等）
- ・ 補助率：太陽光・風力等再生可能エネルギーの導入に対して、事業費の1/3（特定被災地方公共団体においては、1/2にかさ上げ）。
- ・ 施設数：3施設（私立学校1、福祉避難所2）（うち工事実施3施設）

東日本大震災以降、再生可能エネルギー導入に対する民間事業者の関心は高く、問合せは多数寄せられたものの、太陽光発電機のみを大規模に設置（蓄電池は設置せず）した上で再生可能エネルギー固定価格買取制度の活用を希望する事業者がほとんどであり、本事業の主旨に沿う案件は少なかった。

当初、医療機関・鉄道事業者・私立学校としていた対象事業者について、第二期募集からは宿泊施設・福祉避難所・商業施設まで対象を拡大したものの、やはり買取制度の活用なしでは費用負担が困難等の理由で、平成24年度は3施設に留まった。（なお、4施設について交付決定を行ったものの、1施設は建物建設工事時期の遅れから平成25年度に実施することとなった。）

平成25年度は、24年度の実状を踏まえ、まずは公共施設の整備を重点的に実施することとし、年度計画の見直しを行う。その上で募集開始や説明会実施の時期を前倒しし、年度当初からPRを行うこと等により、より多くの実施施設確保を目指すこととする。

計画の成果目標

○成果目標

平成24年度については、前述のとおり全体計画の目標値には届いていない。平成25年度については、公共施設事業・民間施設事業ともに事業開始時期を早めたが、工事を25年度以降に延期し、設計のみを実施する施設が増加したことから、当初の目標値には届いていない。しかしながら、今後さらなる広報活動等の実施により全体目標の達成をめざしていく。

※ 上段が全体計画書上の目標であり、中段が当該年度での目標値、下段が当該年度の実績である。なお、対象施設数は、工事実施年度で整理している。

※ 自給率については、対象施設に特に大規模なものがあることから、除外して算定することとする。

項目	H23	H24	H25	H26	H27	合計
対象施設数	37カ所	89カ所 30カ所 26カ所	148カ所	111カ所	96カ所	481カ所
再エネ発電量 (kWh)	—	2,245,363 643,485 509,588	3,391,171	2,438,784	2,236,954	10,312,272
蓄電容量 (kWh)	—	1,832 523 502	2,776	2,138	2,064	8,810
普及率 (累計)	1.40%	4.90% 2.60% 2.50%	10.70%	15.00%	18.70%	18.70%
自給率	—%	10% 10% 11%	10%	10%	10%	10%
CO2削減量 (t-CO2)	—	963.3 276.3 218.6	1,456.80	1,044.20	959.7	4,424.00
補助金所要額効果 (千円/t-CO2)	—	3,793 4,587 4,077	4,002	3,597	3,911	3,841

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業報告書(各年度報告書)

(基金事業の内容)

(1)地域資源活用詳細調査事業											
事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	契約方法	事業内容	備考
			合計	H23	H24						
07000-24-1-001	地域資源活用詳細調査事業	1,106	1,106	0	1,106				福島県	見積合わせ	導入拠点調査の実施 ・調査委託 1,106千円
07000-24-1-002	地域資源活用詳細調査事業	34	34	0	34				福島県	県基準単価	評価委員会の開催 ・旅費 :7千円 ・諸謝金 :27千円
07000-24-1-003	地域資源活用詳細調査事業	179	179	0	179				福島県	県基準単価	その他基金事業の執行に当たり必要な経費※ ・旅費 :107千円 ・需用費:54千円 ・役務費:2千円 ・使用料:16千円 ※説明会の開催、完了検査に係る経費等
		1,319	1,319	0	1,319						

※適宜、行を追加する。

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業報告書(各年度報告書)

(基金事業の内容)

(2) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業								合計額						
事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災 地方公共団 体
			合計	H23	H24						発電量(kWh)	蓄電量(kWh)	CO2削減量 t-CO2/年	
07000-24-2-001	福島県南相馬合同庁舎太陽光発電設備等導入事業	1,680	1,680		1,680			福島県	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07000-24-2-002	アクアマリン再生可能エネルギー導入事業	1,701	1,701		1,701			福島県	学校・教育施設	太陽光35kW 蓄電池15kWh	36,785	15.0	15.8	○
07000-24-2-004	福島県県中保健福祉事務所太陽光発電設備等導入事業	1,554	1,554		1,554			福島県	庁舎	太陽光15kW 蓄電池15kWh	15,765	15.0	6.8	○
07000-24-2-006	福島県ハイテクプラザ太陽光発電設備等導入事業	2,205	2,205		2,205			福島県	庁舎	太陽光50kW 蓄電池50kWh	52,550	50.0	22.5	○
07201-24-2-001	福島市立岳陽中学校 太陽光発電設備等導入事業	490	490		490			福島市	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池15kWh	21,020	15.0	9.0	○
07201-24-2-002	福島市松川支所・松川学習センター	1,480	1,480		1,480			福島市	公民館・住民センター	太陽光10kW 蓄電池10kWh	10,510	10.0	4.5	
07210-24-2-001	二本松市 安達支所	5,082	5,082		5,082			二本松市	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07210-24-2-002	二本松市 岩代支所	安達支所に含む	安達支所に含む		安達支所に含む			二本松市	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07210-24-2-003	二本松市 東和支所	安達支所に含む	安達支所に含む		安達支所に含む			二本松市	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07210-24-2-004	二本松市 岳下住民センター	安達支所に含む	安達支所に含む		安達支所に含む			二本松市	庁舎	太陽光4kW 蓄電池5kWh	4,204	5.0	1.8	○
07210-24-2-005	二本松市 大平住民センター	安達支所に含む	安達支所に含む		安達支所に含む			二本松市	庁舎	太陽光5kW 蓄電池5kWh	5,255	5.0	2.3	○
07210-24-2-006	二本松市 塩沢小学校	安達支所に含む	安達支所に含む		安達支所に含む			二本松市	学校・教育施設	太陽光10kW 蓄電池10kWh	10,510	10.0	4.5	○
07214-24-2-001	本宮市役所太陽光発電設備等導入事業	156,727	156,727		156,727			本宮市	庁舎	太陽光19kW 蓄電池16.8kWh	19,969	16.8	8.6	○
07214-24-2-002	本宮市役所白沢総合支所太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む含む	本庁舎に含む含む		本庁舎に含む含む			本宮市	庁舎	太陽光19kW 蓄電池16.8kWh	19,969	16.8	8.6	○
07214-24-2-003	本宮小学校太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む含む	本庁舎に含む含む		本庁舎に含む含む			本宮市	学校・教育施設	太陽光15.2kW 蓄電池12kWh	15,975	12.0	6.9	○
07214-24-2-004	白沢公民館太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む含む	本庁舎に含む含む		本庁舎に含む含む			本宮市	公民館・住民センター	太陽光8.5kW 蓄電池6kWh	8,934	6.0	3.8	○

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災 地方公共団 体
			合計	H23	H24						発電量(kWh)	蓄電量(kWh)	CO2削減量 t-CO2/年	
07214-24-2-005	荒井高齢者ふれあいプラザ太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む	本庁舎に含む		本庁舎に含む			本宮市	公民館・住民センター	太陽光5kW 蓄電池4.8kWh	5,255	4.8	2.3	○
07214-24-2-006	本宮市サンライズもとみや太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む	本庁舎に含む		本庁舎に含む			本宮市	公民館・住民センター	太陽光19kW 蓄電池16.8kWh	19,969	16.8	8.6	○
07214-24-2-007	本宮市指定避難所(大規模)太陽光発電設備等導入事業 本宮第一中学校	本庁舎に含む	本庁舎に含む		本庁舎に含む			本宮市	体育館	太陽光15.2kW 蓄電池12kWh	15,975	12.0	6.9	○
07301-24-2-001	桑折町醸芳小学校太陽光発電設備等導入事業	2,348	2,348		2,348			桑折町	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07301-24-2-002	桑折町伊達崎小学校太陽光発電設備等導入事業	醸芳小に含む	醸芳小に含む		醸芳小に含む			桑折町	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07303-24-2-001	国見町立くにみ幼稚園太陽光発電設備等導入事業	27,562	27,562		27,562			国見町	学校・教育施設	太陽光10kW 蓄電池16kWh	10,510	16.0	4.5	○
07303-24-2-002	国見町児童高齢者福祉施設太陽光発電設備等導入事業	くにみ幼稚園に含む	くにみ幼稚園に含む		くにみ幼稚園に含む			国見町	社会福祉施設	太陽光20kW 蓄電池32kWh	21,020	32.0	9.0	○
07303-24-2-003	国見町立藤田幼稚園太陽光発電設備等導入事業	くにみ幼稚園に含む	くにみ幼稚園に含む		くにみ幼稚園に含む			国見町	学校・教育施設	太陽光10kW 蓄電池16kWh	10,510	16.0	4.5	○
07999-24-2-001	公立藤田総合病院太陽光発電設備等導入事業(国見町)	42,945	42,945		42,945			公立藤田病院組合	病院・診療所	太陽光25kW 蓄電池25kWh	26,275	25.0	11.3	○
07322-24-2-001	大玉村太陽光発電施設等設置事業(保健センター)	1,015	1,015		1,015			大玉村	庁舎	太陽光10kW 蓄電池8.4kWh	10,510	8.4	4.5	○
07322-24-2-002	大玉村太陽光発電施設等設置事業(農村環境改善センター)	62,867	62,867		62,867			大玉村	公民館・住民センター	太陽光30kW 蓄電池30kWh	31,530	30.0	13.5	○
07322-24-2-003	大玉村太陽光発電施設等設置事業(包括支援センター)	保健センターに含む	保健センターに含む		保健センターに含む			大玉村	庁舎	太陽光10kW 蓄電池8.4kWh	10,510	8.4	4.5	○
07203-24-2-001	郡山市役所本庁舎太陽光発電設備等導入事業	80,117	80,117		80,117			郡山市	庁舎	太陽光50kW 蓄電池75kWh	52,550	75.0	22.5	○
07999-24-2-001	須賀川消防署 長沼分署 太陽光発電設備等導入事業	23,772	23,772		23,772			須賀川地方広域消防組合	消防施設	太陽光10kW 蓄電池9.6kWh	10,510	9.6	4.5	○
07502-24-2-001	再生可能エネルギー設備設置事業(ふれあいセンター)	55,211	55,211		55,211			玉川村	社会福祉施設	太陽光10kW 蓄電池12kWh	10,510	12.0	4.5	○
07502-24-2-002	再生可能エネルギー設備設置事業(文化体育館)	ふれあいセンターに含む	ふれあいセンターに含む		ふれあいセンターに含む			玉川村	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池16kWh	21,020	16.0	9.0	○
07505-24-2-001	古殿町役場 太陽光発電設備等導入事業	2,342	2,342		2,342			古殿町	庁舎	太陽光40kW 蓄電池30kWh	42,040	30.0	18.0	○
07521-24-2-002	三春町町営体育館 太陽光発電設備等導入事業	1,113	1,113		1,113			三春町	体育館	太陽光10kW 蓄電池10kWh LED20灯	10,510	10.0	4.5	○

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災 地方公共団 体
			合計	H23	H24							発電量(kWh)	蓄電量(kWh)	
07521-24-2-001	三春交流館「まほら」太陽光発電設備等導入事業	1,344	1,344		1,344			三春町	公民館・住民センター	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07522-24-2-001	飯豊小学校 太陽光発電設備等導入事業	4,441	4,441		4,441			小野町	学校・教育施設	蓄電池10kWh	0	10.0	0.0	○
07522-24-2-002	浮金小学校 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	学校・教育施設	蓄電池10kWh	0	10.0	0.0	○
07522-24-2-003	小野新町小学校 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	学校・教育施設	蓄電池10kWh	0	10.0	0.0	○
07522-24-2-004	夏井第一小学校 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	学校・教育施設	蓄電池10kWh	0	10.0	0.0	○
07522-24-2-005	浮金中学校 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	学校・教育施設	蓄電池10kWh	0	10.0	0.0	○
07522-24-2-006	小野中学校 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	学校・教育施設	蓄電池20kWh	0	20.0	0.0	○
07522-24-2-007	小野町民体育館 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	体育館	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07522-24-2-008	小野町多目的研修施設 太陽光発電設備等導入事業	飯豊小に含む	飯豊小に含む		飯豊小に含む			小野町	公民館・住民センター	太陽光10kW 蓄電池10kWh	10,510	10.0	4.5	○
07205-24-2-001	白河市中央老人福祉センター・デイサービスセンター 太陽光発電設備等導入事業	945	945		945			白河市	社会福祉施設	太陽光30kW 蓄電池20kWh	31,530	20.0	13.5	○
07205-24-2-002	白河市大信デイサービスセンター 太陽光発電設備等導入事業	882	882		882			白河市	社会福祉施設	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07461-24-2-001	西郷村本庁舎 太陽光発電設備等導入事業	3,990	3,990		3,990			西郷村	庁舎	太陽光30kW 蓄電池32kWh	31,530	32.0	13.5	○
07461-24-2-002	西郷村保健福祉センター 太陽光発電設備等導入事業	本庁舎に含む	本庁舎に含む		本庁舎に含む			西郷村	社会福祉施設	太陽光30kW 蓄電池32kWh	31,530	32.0	13.5	○
07466-24-001	矢吹町矢吹中学校 太陽光発電設備等導入事業	31,319	31,319		31,319			矢吹町	学校・教育施設	蓄電池30kWh	0	30.0	0.0	○
07481-24-2-001	棚倉町社会教育複合施設 太陽光発電設備等導入事業	53,515	53,515		53,515			棚倉町	公民館・住民センター	太陽光30kW 蓄電池30kWh	31,530	30.0	13.5	○
07481-24-2-002	棚倉町保健福祉センター 太陽光発電・蓄電池設置事業	29,899	29,899		29,899			棚倉町	社会福祉施設	太陽光12kW 蓄電池12kWh	12,612	12.0	5.4	○
07482-24-2-001	矢祭中学校 太陽光発電設備等導入事業	1,890	1,890		1,890			矢祭町	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07484-24-2-001	鮫川村役場庁舎 太陽光発電設備等導入事業	39,102	39,102		39,102			鮫川村	庁舎	太陽光20kW 蓄電池16kWh	21,020	16.0	9.0	○

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災 地方公共団 体
			合計	H23	H24							発電量(kWh)	蓄電量(kWh)	
07405-24-2-001	西会津診療所 太陽光発電施設等導入事業	47,013	47,013		47,013			西会津町	病院・診療所	太陽光28.32kW 蓄電池33.2kWh	29,764	33.2	12.8	○
07405-24-2-002	西会津町 ケーブルテレビ放送センター 太陽光発電施設等導入事業	32,433	32,433		32,433			西会津町	庁舎	太陽光15.84kW 蓄電池18.2kWh	16,648	18.2	7.1	○
07405-24-2-003	西会津小学校 太陽光発電施設等導入事業	1,165	1,165		1,165			西会津町	学校・教育施設	太陽光15kW 蓄電池15kWh	15,765	15.0	6.8	○
07421-24-2-001	統合小学校太陽光発電工事(会津坂下町立東小)	42,067	42,067		42,067			会津坂下町	学校・教育施設	太陽光20kW 蓄電池16.8kWh	21,020	16.8	9.0	
07423-24-2-001	柳津小学校 太陽光発電設備等導入事業	19,966	19,966		19,966			柳津町	学校・教育施設	太陽光10kW 蓄電池11kWh	10,510	11.0	4.5	
07362-24-2-001	下郷町役場庁舎 太陽光発電設備等導入事業	42,757	42,757		42,757			下郷町	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07368-24-2-001	御蔵入交流館 太陽光発電設備等導入事業	81,125	81,125		81,125			南会津町	公民館・住民センター	太陽光30kW 蓄電池16kWh	31,530	16.0	13.5	○
07368-24-2-002	伊南地域保健センター 太陽光発電設備等導入事業	御蔵入交流館に含む	御蔵入交流館に含む		御蔵入交流館に含む			南会津町	社会福祉施設	太陽光21kW 蓄電池18.2kWh	22,071	18.2	9.5	○
07212-24-2-001	鹿島区役所庁舎	2,993	2,993		2,993			南相馬市	庁舎	太陽光30kW 蓄電池30kWh	31,530	30.0	13.5	○
07212-24-2-002	原町保健センター 太陽光発電設備等導入事業	鹿島区役所に含む	鹿島区役所に含む		鹿島区役所に含む			南相馬市	庁舎	太陽光20kW 蓄電池20kWh	21,020	20.0	9.0	○
07212-24-2-003	鹿島保健センター 太陽光発電設備等導入事業	鹿島区役所に含む	鹿島区役所に含む		鹿島区役所に含む			南相馬市	社会福祉施設	太陽光15kW 蓄電池15kWh	15,765	15.0	6.8	○
07548-24-2-001	葛尾村役場 太陽光発電設備等導入事業	1,806	1,806		1,806			葛尾村	庁舎	太陽光15.1kW 蓄電池20kWh	15,870	20.0	6.8	○
07204-24-2-001	いわき市 平体育館 太陽光発電設備等導入事業	1,085	1,085		1,085			いわき市	体育館	太陽光20kW 蓄電池30kWh	21,020	30.0	9.0	○
07204-24-2-003	いわき市 勿来体育館 太陽光発電設備等導入事業	1,085	1,085		1,085			いわき市	体育館	太陽光20kW 蓄電池30kWh	21,020	30.0	9.0	○
07204-24-2-002	いわき市 南部アリーナ 太陽光発電設備等導入事業	1,085	1,085		1,085			いわき市	体育館	太陽光30kW 蓄電池30kWh	31,530	30.0	13.5	○
	合計	912,117	912,117	0	912,117									

平成24年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業報告書(各年度報告書)

(基金事業の内容)

(3)民間施設再生可能エネルギー等導入事業									合計額						
事業番号	事業名	総事業費	基金充当額						実施主体	施設区分	事業内容	事業効果			特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24							発電量	蓄電量	CO2削減量	
07000-24-3-001	福島県再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業(民間施設支援事業)	12,100	6,050	0	6,050				民間事業者	福祉避難所	太陽光10kW、蓄電池4.4kWh	10,510	4	5	○
07000-24-3-002	福島県再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業(民間施設支援事業)	14,700	7,350	0	7,350				民間事業者	福祉避難所	太陽光24kW、蓄電池21.6kWh	25,224	22	11	○
07000-24-3-003	福島県再生可能エネルギー導入等による防災拠点支援事業(民間施設支援事業)	19,000	9,500	0	9,500				民間事業者	私立学校	太陽光22kW、蓄電池15kWh	23,122	15	10	○
	合計	45,800	22,900	0	22,900										