

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	大阪市		
所在地	大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号		
事業計画作成担当者	氏名		所属部局
			環境局環境施策部環境施策課
	TEL	FAX	メールアドレス
	06-6630-3483	06-6630-3580	

(基金事業の執行実績及び計画)

(単位:円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	基金総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業		107,290				
公共施設再生可能エネルギー等導入事業		1,315,440				
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業		0				
風力・地熱発電事業等導入支援事業		0				
合計	500,000,000	1,422,730				

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成25年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書(各年度報告書)

(事業実施の概要)

計画の名称	大阪市環境創造基金				
事業の実施期間	平成25年度	交付対象	大阪市	民間事業者	
平成25年度事業実施の概要	<p>(1)再生可能エネルギー等導入にかかる計画策定事業 事業評価委員会(外部有識者3名(エネルギー、防災、電気設備)の設置、運営、事業選定等を実施。委員会では事業計画から実績評価など効率性や透明性を適切に検証できる仕組みを構築。(25年度は、2回開催)</p> <p>(2)公共施設における再生可能エネルギー等導入事業 本市指定の避難所等において、災害時の照明や電話・FAX等通信機器の電源、携帯電話の充電等の必要最低限の電力を確保するとともに、平常時においても電力需要のピークカット等に寄与するため、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた自立電源等の設置。 → 25年度は、災害時に地域の防災拠点となる消防署へ設置するための設計業務を行った。 (対象施設:消防署 2カ所)</p>				

平成25年度成果目標及び達成状況

項目	平成25年度			平成26年度				平成27年度				合計			
	計画	実績	達成率	計画	実績			達成率	計画	実績			計画	実績	達成率
					前年度設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			前年度以前設置に係る分	当該年度設置に係る分	合計			
導入した再生可能エネルギー等による発電量	2,000	0	0.0%												
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率	0.4	0.0	0.0%												
二酸化炭素削減効果	1	0	0.0%												

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

<当該計画に対する実績の要因分析>

民間施設の応募が無かったため、成果目標に届かなかった。

<来年度に向けての改善方針>

民間施設からの応募を増やすため、公募期間を長く設定したり、対象となりうる施設への周知を広く行うよう努力する。

