

今後のスケジュール

時 期	内 容		
	検討会開催	アスベストモニタリングマニュアル改訂作業内容	
2021年 10月	10/20 第1回検討会開催 マニュアル改訂方針の確認	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">マニュアル改訂作業</div> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">改訂内容について委員意見の収集</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">迅速法を含む新規技の収集・評価・選択</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">災害時の対応について検討</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">実地調査の実施</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ヒアリング等の実施</div> </div> </div>	
11月			
12月			
2022年 1月	1/20 第2回検討会開催 試験結果の報告、マニュアル改訂案の検討		
2月			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">委員意見の収集</div> <div>マニュアル改訂の検討のために必要とされる実験の実施、情報収集等</div> </div>
3月	3/8 第3回検討会開催 マニュアル改訂案の最終確認		
	中旬 マニュアル改訂版の完成		