

IPBES作業計画2014-2018

2014 IPBES 3	2015 IPBES 4	2016 IPBES 5	2017 IPBES 6	2018 IPBES 7
1 (a) 資金援助や現物給付を触媒とする作業計画の実施のための能力養成ニーズの優先順位付け				
1 (b) 能力養成ネットワークにより提供される支援で構築された作業計画の実施のために求められる能力				
1 (c) 先住民及び地域住民の知識体系 (ILK) との協働のための手続きとアプローチ				
1 (d) 政策立案のための知識ニーズ、データニーズの優先付け				
2 (a) あらゆるスケールの評価実施と統合についてのガイド				
2 (b) 生物多様性と生態系サービスに関する地域/準地域アセスメント				
2 (c) 生物多様性と生態系サービスに関する地球規模アセスメント				
3 (a) (優先) 花粉媒介と食料生産についてのテーマ別アセスメント				
3 (b) 土地劣化と再生				
3 (b) 侵略的外来種とその管理				
3 (b) 生物多様性の持続可能な利用				
3 (c) (優先) 生物多様性と生態系サービスのシナリオ分析とモデリングのための政策支援ツールと方法論に関する評価				
3 (d) 生物多様性と生態系サービスの価値、評価と会計手法に関する政策立案ツールと方法論に関する評価				
4 (a) アセスメントのカタログ				
4 (a) 知識情報の管理				
4 (b) 政策立案支援ツールと方法論のカタログ				
4 (c) 伝達とアウトリーチ、結合戦略一式と成果と過程				
4 (d) ガイダンス、効率性の評価				

スコopingフェーズ

アセスメントフェーズ

ツール開発フェーズ