

進捗状況調査結果（平成26年12月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																														
	項目1	完了	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m ² ）				森林（生活圏近隣）（m ² ）						
	項目2	概ね完了	項目5	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち除染不要						
	項目3	継続																										発注割合	実績割合	発注割合	実績割合	発注割合	実績割合
項目4	合計	項目6																															
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	15,321	15,321	(15,207)	3,098	2,577	2,577	(2,445)	2,151,600	2,140,600	2,140,600	(2,140,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	1																															
	数	3				100%	100%			100%	100%				82%	82%			83%	83%			99%	99%			-	-			-	-	
宮城県	数	0	数	95	95	95	(10)	153	150	149	(56)	10,228	8,503	7,350	(2,972)	348	348	332	(180)	332,409	73,232	73,232	(32,726)	557,000	557,000	217,000	(0)	2,000,000	2,000,000	1,029,709	(185,355)		
	数	3																															
	数	5																															
	数	8				100%	100%			98%	97%				83%	72%			100%	95%			22%	22%		100%	39%			100%	51%		
茨城県	数	11	数	329	329	329	(42)	888	887	887	(335)	47,276	47,276	47,266	(45,143)	634	634	634	(543)	1,164,205	1,120,705	1,120,705	(1,117,240)	0	0	0	(0)	7,186	7,186	7,186	(0)		
	数	7																															
	数	1																															
	数	19				100%	100%			100%	100%				100%	100%			100%	100%			96%	96%			-	-			100%	100%	
栃木県	数	0	数	232	232	231	(5)	741	736	436	(241)	38,054	37,718	34,065	(13,712)	402	353	223	(136)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,142,000	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)		
	数	4																															
	数	4																															
	数	8				100%	100%			99%	59%				99%	90%			88%	55%			100%	100%		100%	99%			100%	100%		
群馬県	数	7	数	24	24	24	(7)	41	41	41	(18)	6,192	6,192	6,165	(4,760)	123	123	123	(86)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	54,555	53,755	(38,563)		
	数	1																															
	数	1																															
	数	9				100%	100%			100%	100%				100%	100%			100%	100%			100%	100%			100%	100%			91%	89%	
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	0																															
	数	2				100%	100%			100%	100%				-	-			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-	
千葉県	数	0	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,159	19,159	19,159	(10,919)	227	227	227	(130)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	8																															
	数	1																															
	数	9				100%	100%			100%	100%				100%	100%			100%	100%			100%	100%			-	-			-	-	
合計	数	18	数	1,563	1,563	1,562	(217)	3,924	3,915	3,614	(1,061)	139,530	134,169	129,326	(92,713)	4,840	4,270	4,124	(3,520)	4,169,277	3,855,600	3,855,600	(3,706,131)	13,878,897	13,878,897	13,402,597	(4,707,608)	2,899,101	2,893,501	1,922,410	(223,918)		
	数	27																															
	数	13																															
	数	58				100%	100%			100%	92%				96%	93%			88%	85%			92%	92%		100%	97%			100%	66%		
前回合計	数	17	数	1,562	1,562	1,561	(217)	3,922	3,870	3,601	(1,057)	135,441	126,985	120,007	(88,456)	4,665	3,918	3,809	(3,311)	4,177,765	3,855,600	3,852,970	(3,703,501)	13,942,797	13,942,797	13,402,597	(4,707,608)	2,899,101	2,819,897	1,504,992	(71,066)		
	数	26																															
	数	15																															
	数	58				100%	100%			99%	92%				94%	89%			84%	82%			92%	92%		100%	96%			97%	52%		
比較	増加数	1	増加数 [今回 - 前回]	1	1	1	(0)	2	45	13	(4)	4,089	7,184	9,319	(4,257)	175	352	315	(209)	-8,488	0	2,630	(2,630)	-63,900	-63,900	0	(0)	0	73,604	417,418	(152,852)		
	増加数	1																															
	変化率(%)	-2		変化率(%) [今回 / 前回]	100%	100%	100%		100%	101%	100%		103%	106%	108%		104%	109%	108%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	103%	128%		
	0																																

各項目について

除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

- 項目1 完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している
- 項目2 概ね完了：平成26年12月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある
- 項目3 継続：平成27年1月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である
- 項目4 合計：項目1～3の合計

除染等の措置の進捗状況

- 項目5 予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。
- 項目6 発注割合： / （予定数に対する発注数）
- 実績割合： / （予定数に対する実績数）
- 発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。