

進捗状況調査結果（平成27年3月末時点）取りまとめ

	除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況		除染等の措置の進捗状況																														
	項目1	完了	学校・保育園等（施設数）				公園・スポーツ施設（施設数）				住宅（戸数・棟数）				その他の施設（施設数）				道路（m）				農地・牧草地（m2）				森林（生活圏近隣）（m2）						
	項目2	概ね完了	項目5	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要	予定数	発注数	実績数	のうち 除染不要						
	項目3	継続																										発注割合	実績割合	発注割合	実績割合	発注割合	実績割合
項目4	合計	項目6																															
岩手県	数	0	数	242	242	242	(54)	335	335	335	(268)	18,621	15,321	15,321	(15,207)	3,098	2,577	2,577	(2,445)	2,151,600	2,140,600	2,140,600	(2,140,400)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	1				100%	100%			100%	100%			82%	82%		83%	83%			99%	99%			-	-			-	-			
	数	3																															
宮城県	数	0	数	95	95	95	(10)	153	152	152	(58)	10,284	8,559	8,559	(2,983)	432	348	348	(182)	483,594	73,482	73,482	(32,726)	808,186	808,186	808,186	(313,386)	2,104,107	2,104,107	2,104,107	(584,560)		
	数	4																															
	数	4				100%	100%			99%	99%			83%	83%		81%	81%			15%	15%			100%	100%			100%	100%			
	数	8																															
茨城県	数	12	数	329	329	329	(42)	888	888	888	(335)	47,276	47,276	47,276	(45,143)	634	634	634	(543)	2,134,405	2,134,405	2,134,405	(2,130,940)	0	0	0	(0)	7,186	7,186	7,186	(0)		
	数	7																															
	数	0				100%	100%			100%	100%			100%	100%																		
	数	19																															
栃木県	数	0	数	232	232	231	(5)	754	754	736	(261)	39,436	37,939	35,902	(13,831)	1,190	389	310	(164)	81,402	81,402	81,402	(76,875)	12,278,300	12,278,300	12,278,300	(3,755,900)	831,760	831,760	831,760	(0)		
	数	4																															
	数	4				100%	100%			100%	98%			96%	91%		33%	26%				100%	100%			100%	100%			100%	100%		
	数	8																															
群馬県	数	7	数	24	24	24	(7)	41	41	41	(18)	6,192	6,188	6,188	(4,763)	123	123	123	(86)	203,378	203,378	203,378	(201,502)	1,043,597	1,043,597	1,043,597	(951,708)	60,155	59,555	59,555	(44,363)		
	数	1																															
	数	1				100%	100%			100%	100%			100%	100%																		
	数	9																															
埼玉県	数	0	数	48	48	48	(0)	94	94	94	(0)	0	0	0	(0)	8	8	8	(0)	3,409	3,409	3,409	(0)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	2																															
	数	0				100%	100%			100%	100%			-	-		100%	100%															
	数	2																															
千葉県	数	0	数	593	593	593	(99)	1,672	1,672	1,672	(143)	19,160	19,160	19,160	(10,920)	226	226	226	(129)	232,874	232,874	232,874	(137,388)	0	0	0	(0)	0	0	0	(0)		
	数	9																															
	数	0				100%	100%			100%	100%			100%	100%																		
	数	9																															
合計	数	19	数	1,563	1,563	1,562	(217)	3,937	3,936	3,918	(1,083)	140,969	134,443	132,406	(92,847)	5,711	4,305	4,226	(3,549)	5,290,662	4,869,550	4,869,550	(4,719,831)	14,130,083	14,130,083	14,130,083	(5,020,994)	3,003,208	3,002,608	3,002,608	(628,923)		
	数	29																															
	数	10				100%	100%			100%	100%			95%	94%		75%	74%															
	数	58																															
前回合計	数	18	数	1,563	1,563	1,562	(217)	3,924	3,915	3,614	(1,061)	139,530	134,169	129,326	(92,713)	4,840	4,270	4,124	(3,520)	4,169,277	3,855,600	3,855,600	(3,706,131)	13,878,897	13,878,897	13,402,597	(4,707,608)	2,899,101	2,893,501	1,922,410	(223,918)		
	数	27																															
	数	13				100%	100%			100%	92%			96%	93%		88%	85%															
	数	58																															
比較	増加数 [今回 - 前回]	1	増加数 [今回 - 前回]	0	0	0	(0)	13	21	304	(22)	1,439	274	3,080	(134)	871	35	102	(29)	1,121,385	1,013,950	1,013,950	(1,013,700)	251,186	251,186	727,486	(313,386)	104,107	109,107	1,080,198	(405,005)		
		2																															
		-3		変化率(%) [今回 / 前回]	100%	100%	100%		100%	101%	108%		101%	100%	102%		118%	101%	102%		127%	126%	126%		102%	102%	105%		104%	104%	156%		
		0																															

各項目について

除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況

- 項目1 完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している
- 項目2 概ね完了：平成27年3月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある
- 項目3 継続：平成27年4月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である
- 項目4 合計：項目1～3の合計

除染等の措置の進捗状況

- 項目5 予定数：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 発注数：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 実績数：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）
- 除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。
- 項目6 発注割合： / （予定数に対する発注数）
- 実績割合： / （予定数に対する実績数）
- 発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5%以上は「100%」の表示になる。