

今後のスケジュールについて（予定）

月日	事業全般	有機性排水処理技術関係
4月25日	第1回 検討会	
5月20日	第2回 検討会	
6月26日		第1回 有機性排水処理技術WG会合
7月16日		第2回 有機性排水処理技術WG会合
7月30日		第3回 有機性排水処理技術WG会合
8月 7日		実証試験要領の公表（プレス発表） 実証機関の応募の受付開始
8月26日		第4回 有機性排水処理技術WG会合（非公開） ・実証機関の選定についての検討
8月末		実証機関の選定
9月上旬	(以下の議題について、適宜開催)	実証機関による対象技術の公募
9月下旬	次年度以降の 対象技術分野の	実証機関による対象技術の選定
10月中	検討・選定	実証機関による実証試験計画の策定
11月～	次年度以降の 事業実施体制	実証機関による実証試験の実施
2月	(実施要領)の 検討・見直し	実証機関による実証試験結果報告書の作成
3月	等	第5回 有機性排水処理技術WG会合 ・実証試験結果報告書の検討