

## 今年度のスケジュール（案）

※来年度（平成 29 年度）以降のスケジュールは、今年度（平成 28 年度）のパイロット事業の状況等踏まえ、次回以降の検討会で改めて御議論いただく予定

○8月22日（本日） 第4回検討会

○9月上旬～10月中旬 パイロット事業への協力事業場の公募（1ヶ月半程度）

○10月中 協力事業場の選定

○11月頃～翌2月頃 パイロット事業における生物応答試験等の実施

○翌2～3月 検討会（1～2回程度）

- ・平成28年度のパイロット事業の実施結果の報告
- ・各検討課題への対応方針について
- ・本手法を事業場排水に対して用いる場合の評価・管理（改善）手法の基本的考え方について
- ・平成29年度（以降）の検討の進め方について（※29年度の事業場排水を対象としたパイロット事業の実施方針についても御議論いただくことを想定）