

えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画の策定スケジュール案

時期	必要な作業
H26-27	現行の暫定計画に基づき調査や被害対策を実施
H27.9月17日	第1回ゼニガタアザラシ科学委員会（計画素案の検討）
10-11月	環境省案作成
10月22日	ゼニガタアザラシ保護管理協議会
11月11日	審議会へ諮問
11月24日	第2回科学委員会（環境省案の調整・事前意見照会）
11月30日～2週間めど	利害関係人の意見聴取（文書による回答） 関係地方公共団体との協議（公文）
12月17日	野生小委で検討（1回） ←
12月22日	科学委員会委員打合せ（実施計画の捕獲上限数等について）
12～1月	パブリックコメント（30日間）
1月14日	地元と意見交換会（実施計画の捕獲上限数について）
2月4日	地元と意見交換会（実施計画の捕獲手法について）
2月	審議会答申
2月下旬	官報入稿の調整
3月24日	第3回科学委員会（報告）
3月	地元報告会
3月	官報告示
3月末	関係地方公共団体への通知

囲み内は法定手続き