

## 事業者の提供する商品・サービスに係る温室効果ガス排出量「見える化」の 評価・広報事業 今後の進め方について

### 1. 評価・広報事業実施スケジュール

本事業は、以下のスケジュールに基づき、進める。

| 大区分     | 小区分              | 内容   | 時期・期間                |
|---------|------------------|--|----------------------|
| 公募      | 公募説明会            | ・ 事業内容、応募方法等の説明                            | 9/30(木) 10:00-12:00  |
|         | 申請書受付            | ・ 郵送により受付                                  | 9/24～10/14           |
| 選定      | 事前の書類確認          | ・ 必要に応じて、電話等によるヒアリングを実施                    | 10/19～<br>※順次実施      |
|         | <b>第5回事業者分科会</b> | ・ 事業実施者の採択                                 | 11/1(月) 10:00-12:15  |
| 実施計画の策定 | 採択通知及び実施計画書の作成依頼 | ・ 事業者分科会終了後、通知                             | 11/2(火)              |
|         | 実施計画書の調整         | ・ 採択事業者と個別に実施計画の調整を実施<br>・ 委員にも事前コメント作成を依頼 | 11/8 の週              |
|         | <b>第6回事業者分科会</b> | ・ 事業実施計画についての改善ポイント等を整理                    | 11/17(水) 10:00-12:15 |
|         | 実施計画書の最終調整       | ・ 第6回事業者分科会を踏まえ、事務局と採択事業者との間で実施計画書を確定      | 11/18(木)以降           |
| 実施      | 事業の実施            | ・ 月1回程度、事業の進捗状況について、事務局に報告<br>・ 事務局による現地視察 | 事業計画確定後～1月末          |
| 効果検証    | 事業の終了            | ・ 事業成果の報告                                  | 1月末                  |
|         | <b>第7回事業者分科会</b> | ・ 各事業の効果の検証 等                              | 2月中                  |
| 報告会     | 最終報告会            | ・ 各事業の成果発表                                 | 2月～3月                |

※上記スケジュールのうち本会以降のスケジュールは現時点での予定であり、今後変更になる場合がある。

<以上>