

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月		
概況調査	—										
クリーンアップ調査				—		—		—			
フォローアップ調査				—		—		—			
その他の調査	—										
総括検討会	第1回		第2回						第3回		
地域検討会		第1回			第2回				第3回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回				

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回			第5回				第6回	
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回		

(2) 第 2 回クリーンアップ調査日程表

月日	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
共通	準備	回収分析	回収分析	回収分析	予備										
独自						準備	安島地区	準備	米ヶ脇地区	崎地区	予備	予備	準備	梶地区	予備