

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—									
クリーンアップ調査				—		—		—		
フォローアップ調査				—		—		—		
その他の調査	—									
総括検討会	第1回		第2回						第3回	
地域検討会		第1回			第2回				第3回	
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回			

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回			第5回				第6回	
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回		

(2) 第 3 回クリーンアップ調査日程表

月日	2/29	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6
曜日	金	土	日	月	火	水	木
共通	移動・準備			午前中回収・午後分析			
独自					回収	撤収・移動	