

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—									
クリーンアップ調査				—		—		—		
フォローアップ調査				—		—		—		
その他の調査	—									
総括検討会	第1回		第2回						第3回	
地域検討会		第1回			第2回			第3回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回			

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回			第5回			第6回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第2回			

(2) 第 2 回クリーンアップ調査日程表

月日（曜日）	12/2（日）	12/3（月）	12/4（火）	12/5（水）	12/6（木）	12/7（金）	12/8（土）
共通調査	移動・準備	回収	回収	分析	分析	-	撤収
独自調査		-	回収	回収・分析	回収・分析	回収・分析	移動