

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—									
クリーンアップ調査				—		—		—		
フォローアップ調査				—		—		—		
その他の調査	—									
総括検討会	第1回		第2回						第3回	
地域検討会		第1回			第2回			第3回		
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回			

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回			第5回			第6回		
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回		

(2) 第 2 回クリーンアップ調査日程表

	月日	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
越高	共通	移・準備			回収	回収	分析	分析	分析										
	独自	移・準備				回収	回収	回収	回収										
志多留	共通	移・準備								回収	回収	分析	分析	分析	予備	予備	予備	予備	
	独自	移・準備									回収	回収	回収	回収	予備	予備	予備	予備	