

今後のスケジュール

資料5

月	週	委員会	ワーキンググループ					途上国	国民
			食料	水	自然	防災	健康		
2	第1週 4日～						●第2回 2/4(月)	●第2回2/6(水)	
	第2週 12日～							国民WGは 骨子案の 確定	
	第3週 18日～		2/20(水)–22(金) 1次ドラフト メンバー締切						
	第4週 25日～		1次ドラフト・1次ドラフト要点 主査と確認・確定						
3	第1週 3日～	●第3回 3/3(月) 議題・各WGの1次ドラフトについて ・基本的考え方について 資料1 名簿 資料2 第2回委員会要点 資料3 各WGの1次ドラフト要点 資料4 基本的考え方 資料5 今後のスケジュール 参考資料 各WG1次ドラフト(非公開)							1次ドラフト用 ファイルをメン バーに送付
	第2週 10日～						●第3回 3/11(火)		他分野の影響・ 適応策をふまえ ながら、国民WG の内容を検討。
	第3週 17日～						●第3回 3/14(金)	3/20(木)頃 1次ドラフト メンバー締切	
	第4週 24日～						●第3回 3/18(火)		主査・副主査等と 事務局の 打合せ(調整)
4	第1週 31日～				●第3回 3/31(月)	●第3回 4/2(水)			修正
	第2週 7日～								●第3回4/10(木)
	第3週 14日～	座長確認	2次ドラフト・2次ドラフト要点 主査と確認・確定						
	第4週 21日～	座長確認	(WGメンバー・事務局) ・分野間の調整 ・国民WGと他WGとの調整 ・途上国WGと他WGとの調整 (事務局) ・第1部の各章との整合・作成 - 各分野の主要な影響・適応策・ 研究課題などの抽出 - 「4.今後に向けての提言」の 素案作成						
	第5週 28日～								
5	第1週 7日～	事前送付							
	第2週 12日～								
	第3週 19日～	●第4回 議題・報告書第1部について ・報告書第2部について(議論終了) 資料1 名簿 資料2 第3回委員会要点 資料3 報告書第1部案 資料4 報告書第2部案							(WGメンバー) ・各章の最終調整・校正 ・引用文献リスト整理 (事務局) ・第1部の最終調整・校正 - 各分野の主要な影響・適応策・ 研究課題などの精査 - 「4.今後に向けての提言」の 作成・精査
	第4週 26日～								
6	第1週 2日～								
	第2週 9日～								
	第3週 16日～								
	第4週 23日～	●第5回 議題・報告書第1部について (各分野の主要な影響・適応策等と 「4.今後に向けての提言」を主に 議論いただく) 資料 報告書第1部案 (各分野の主要な影響・適応策等と 「4.今後に向けての提言」含む)							最終校正 中間報告書としての印刷製本、8月完成・配布