事業計画案

フェーズII:R1年度:試行的取組み フェーズIII:R2年度:ガイドライン策定・公表 フェーズI:情報収集 2019年 2020年 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 1月 2月 3月 検討会 検討会 検討会 検討会 検討会 ガイドライン素案の作 検討会 ガイドライン案の作 成作業・打合せ等 成作業・打合せ等 長野県 事例収集 川崎市 ほか アンケー 調査骨子と項 アンケート 結果の整理 トの実 目案作成 調査 施•集計 ガイドラインに記載する事項の整理・ 長野県:成功事例(1件)の取りまとめ 自治体 抽出 川崎市:これまでの取組の取りまとめ ガイドライン案をふまえたフィードバッ ケーススタディ 新潟県:成功事例(3件)の取りまとめ ク、経過確認 国内におけるヒアリング、資料収集 ヒアリング調 查、資料収集 事例調査・アンケート・ケー ガイドライン 骨子案の ススタディ・事例分析の実施 上記の結果を基に、ガイドライン案を作成 作成 作成

【検討事項案】

- 多頭飼育に関わる多様な要因の洗い出し(属性、社会 的環境、飼い主の様子、動物の様子、等)
- 予防策と対応策
- 関係部署の立場・役割分担の整理案(3自治体について)
- 条例での規制状況の確認

【検討事項案】

後、課題を整理、分析

- 個別事例や自治体による対策を調査するケーススタディやアンケート結果から、現場での工夫や課題を克服するための手法をリストアップ。その上で、他自治体でも具体的に参考となるようなガイドライン案または手引き案の検討・策定
- ヒアリング調査では、アンケート結果からの深堀りすべき個別事例や、自治体に限らず多頭飼育問題に関与したことがある団体(例:愛護団体等)へのヒアリングを行い、個別事例として情報を収集。可能であれば多頭飼育現場視察を実施。

