業務内容		作業内容	日 程 表							
			2014年					2015年		
検討会	事務局		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	温泉井戸, 鉱山及 び石油採掘等の埋 戻し事例収集	日本国内の温泉井戸と類似の構造の井戸について, その埋戻し工事や廃坑措置事例の収集	4							
	井戸埋戻し方策に 関する文献収集	「鉱業権者が講ずべき事例(経産省内規)」,「地熱調査井の掘削基準・指針(改訂版)」,「施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック」等の資料調査	4			(
第1回検討会 10月24日		埋戻し事例及び埋戻しに関する文献の紹介 井戸埋戻し方法における問題点の整理 埋戻し方策の方針決定								
	埋戻しモデルケース (案)作成	検討会で検討した「井戸埋戻し方策(案)」に従い、温泉掘削事業者に工事に係る費用や問題点を指摘してもらうための仕様(モデルケース)案を作成する。								
第2回検討会 11月27日		埋戻し方策の検討 埋戻し後の安全対策に関する検討 埋戻しモデルケースの検討								
	掘削事業者による 「埋戻しモデルケー ス」の検討	埋戻し工事を実施可能であると考えられる事業者にモデルケースに対する見積書を依頼し、費用や問題点など収集する。						>		
第3回検討会 1月中旬		埋戻しモデルケースに関する調査結果の検討 埋戻し方策の検討 埋戻し後の安全対策に関する検討								
	「井戸埋戻し方策 (案)」の検討	検討会検討結果に基づき「井戸埋戻し方策(案)」の決 定							>	
第4回検討会 2月中旬		「井戸埋戻し方策」の決定								
	報告書作成		4							

業