

平成15年度 山岳トイレし尿処理技術ワーキンググループ スケジュール(案)

		山岳トイレWG	WGの議題	実証試験要領	実証機関	実証試験
15年6月						
	6/26	第1回WG	事業、試験要領の概要説明、検討			
7月	7/1~14			パブコメ, 意見集約		
	7/中	第2回WG	試験要領の修正案の検討 (16年度実施も踏まえて)	実証試験要領決定・公表	実証機関募集	
8月	8/上	第3回WG	実証機関の選定		実証機関選定・決定	実証試験計画検討
					実証機関との契約	
						実証機関による対象技術公募 対象技術決定
9月	9/中~下	第4回WG(現地調査)	実証試験状況調査、 実証機関等との意見交換等			実証試験開始
						実証試験
10月	↑					
11月		必要に応じてWG開催				
12月						
16年1月						実証結果報告書の作成
2月						
	↓					実証結果報告書の提出
3月		WG	実証結果報告書の審査 16年度実証試験要領の決定			