

平成 23 年度 検討内容・スケジュール (案)

	WG	検討内容	ガイドブック		
			課題	検討員	事務局
5 月					
6 月	第 1 回	実証機関の選定 検討内容・スケジュール	全体方針・スケジュールの確認		
				担当章構成案作成	1 章・4 章の素案作成
7 月上旬	第 2 回	実証技術・試験計画確認 ガイドブック 技術セミナー素案 23 年度検討テーマ①	全体詳細構成の確認 1 章・4 章の検討		
				担当章の執筆	1 章・4 章の修正
8 月		現地見学			各章の個別調整
9 月中旬	第 3 回	ガイドブック 技術セミナーについて 23 年度検討テーマ② (試験経過報告)	1 章・4 章の確認および以下の素案検討 2 章 技術の概論 3 章 技術タイプの特徴 5 章 エネルギー留意点 6 章 設計留意点 7 章 維持管理の重要性		
10 月				担当章の加筆・修正	8 章の素案作成
11 月				原稿作成	
12 月上旬		技術セミナー開催候補 A			全体編集・調整
1 月下旬	第 4 回	ガイドブック 23 年度検討テーマ③ 試験経過報告	全体検討・調整 (「8 章 事例紹介」含む)		
2 月		技術セミナー開催候補 B		担当章の加筆・修正	全体編集・調整
3 月上旬	第 5 回	試験結果報告書確認 ガイドブック 試験要領検討	ガイドブック完成		