

実証試験の実施状況

時期	内容			
	技術実証検討会等	実証試験	セミナー、その他	
(2015年)				
6月		対象技術の公募(~6/22)	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> ※実証機関として、実証運営機関が主催する「実証機関協議会」、「運営委員会」、「国際小委員会(ETV-ISO)」へ参加する ※実証試験要領の改訂に向けた議論は随時実施する </div>	
7月	第1回検討会(7/1) 検討会の設置、実証対象技術の選定等	対象技術の選定 対象技術の確定		
8月	第2回検討会(8/6) 実証試験計画の策定	試験計画書の作成 手数料額の確定徴収		
9月		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 実証試験の実施 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ハイテックス <input type="checkbox"/>試験開始 <input type="checkbox"/>第1回調査 <input type="checkbox"/>第2回調査 <input type="checkbox"/>現地調査 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 大成工業 <input type="checkbox"/>試験開始 <input type="checkbox"/>第1回調査 <input type="checkbox"/>第2回調査 <input type="checkbox"/>現地調査 </td> </tr> </table> </div>		ハイテックス <input type="checkbox"/> 試験開始 <input type="checkbox"/> 第1回調査 <input type="checkbox"/> 第2回調査 <input type="checkbox"/> 現地調査
ハイテックス <input type="checkbox"/> 試験開始 <input type="checkbox"/> 第1回調査 <input type="checkbox"/> 第2回調査 <input type="checkbox"/> 現地調査	大成工業 <input type="checkbox"/> 試験開始 <input type="checkbox"/> 第1回調査 <input type="checkbox"/> 第2回調査 <input type="checkbox"/> 現地調査			
10月				
11月	第3回検討会 実証試験の経過状況・セミナーの開催・その他	現地調査の実施・まとめ		
12月	第4回検討会 実証試験の実施結果・セミナーの開催・その他	試験終了	技術セミナー開催方針の検討 ↓ 自然地域トイレし尿処理技術セミナー開催案内発送	
(2016年)				
1月		試験データのまとめ		
2月		実証試験要領の確認 試験データの確認	↓ 自然地域トイレし尿処理技術セミナー・技術相談会の開催	
3月	第5回検討会 実証試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し等	改訂版試験要領の提出 試験結果報告書の提出		