


作業内容とスケジュール

1. 業務内容




2. 作業内容と作業の進め方

作業項目	内容	委員担当作業
・ 現状カルテの整理	・ 湿地情報の整理	・ 不足情報の補足 ・ 判定根拠の補強
・ 「改定重要湿地」(案)の作成	・ 「再選定困難な湿地」「新たな選定候補地」等の決定 ・ 「湿地の統合等」の検討	・ 決定・検討にあたっての助言
・ 劣化の状況・要因の分析、保全・再生にあたっての課題抽出	・ 劣化の要因・課題の分類 ・ 保全・再生の緊急性が高い地域の抽出	・ 現状カルテの「保全・再生にあたっての課題」欄の執筆

3. 第3回検討会での検討内容

検討会	開催スケジュール	検討内容
第3回	2月頃	1. 「改定重要湿地」の決定 2. 保全・再生にあたっての課題の整理

4. 各作業のフロー



※9月1日時点でのフロー（日程調整の都合上、第2回検討会の開催時期が、12月になったほかは、作業工程に変更はない）

以上